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`বফদ্যুৎ ঩বযকল্পনা ঩বযদপ্তয, বফউবফা 
 

বফদ্যুৎ খাবতয অগ্রগবতয তথ্য 
 

 

1। এক নজবয বফদ্যুৎ খাবতয অগ্রগবত: 
 

ক্রবভক বফলয় ২০০৯ ঳াবরয শুরুবত আগস্ট ২০২২ অগ্রগবত 

1  বফদ্যুৎ ককবেয ঳ংখ্যা ২৭ ১৫৪ (+)১২৭ 

2  

বগ্রডবববিক বফদ্যুৎ উৎ঩াদন ক্ষভতা  

(বফদ্যুৎ আভদাবন ও অন-বগ্রড নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবন঳঴) (বভেঃওেঃ)  

৪,৯৪২  
২২,৫১২* 

(৩১ আগস্ট ২০২২) 
(+)১৭,৫৭০ 

3  এ ঩ম যন্ত ঳বফ যাচ্চ বফদ্যুৎ উৎ঩াদন (বভেঃওেঃ) 
৪,১৩০ 

(১৭ ক঳বেম্বয, ২০০৭) 

১৪,৭৮২ 

(১৬ এবির ২০২২) 
(+)১০,৬৫২ 

4  ঳ঞ্চারন রাইন (঳াবকযট বকেঃবভেঃ) ৮,০০০ ১৩,৮৮৯ (+)৫,৮৮৯ 

5  বগ্রড উ঩-ককে ক্ষভতা (এভববএ) ১৫,৮৭০ ৫৬,৬৮২ (+)৪০,৮১২ 

6  বফতযণ রাইন (বকেঃবভেঃ) ২ রক্ষ ৬০ ঴াজায  ৬ রক্ষ ২৯ ঴াজায  (+)৩ রক্ষ ৬৯ ঴াজায 

7  বফদ্যুৎ গ্রা঴ক ঳ংখ্যা  ১ ককাটি ০৮ রক্ষ ৪ ককাটি ৩৬ রক্ষ (+)৩ ককাটি ২৮রক্ষ 

8  ক঳চ ঳ংবমাগ ঳ংখ্যা  ২ রক্ষ ৩৪ ঴াজায  
৪ রক্ষ ৭৩ ঴াজায  

(জানুয়াবয ২০২২) 

(+)২ রক্ষ ৩৯ ঴াজায 

9  বফতযণ ব঳বস্টভ র঳  
১৪.৩৩% 

(২০০৮-০৯) 

৭.৭৪% 

(২০২১-২২) 
(-)৬.৫৯% 

10  
বফদ্যুৎ সুবফধািাপ্ত  

(নফায়নবমাগ্য জ্বারাবন঳঴) 
৪৭%  ১০০% (+)৫৩% 

11  
ভাথাব঩ছু বফদ্যুৎ উৎ঩াদন (বকেঃওেঃঘন্টা) 

(কুা঩টিব ও নফায়নবমাগ্য জ্বারাবন঳঴)  
২২০  

৬০৮.৭৬ 

(২০২১-২২) 
(+)৩৮৮.৭৬ 

 

*জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক:২০,৮৬৩ কভগাওয়াট, বফদ্যুৎ আভদাবন: ১,১৬০ কভগাওয়াট, ঴াইবরা:২৩০কভগাওয়াট,অন-বগ্রড ক঳ৌযবববিক:২৫৯ কভগাওয়াট;  

স্থাব঩ত বফদ্যুৎউৎ঩াদন ক্ষভতা (কুা঩টিব ও অপ-বগ্রড নফায়নবমাগ্য জ্বারাবন঳঴) : ২২,৫১২+২,৮০০+৪১৮= ২৫,৭৩০ কভগাওয়াট। 
 

১.১ বগ্রডবববিক ফতযভান বফদ্যুৎ উৎ঩াদন ক্ষভতা (ভাবরকানা অনুমায়ী): 
 

ক্রবভক খাত বফদ্যুৎ ককবেয 

঳ংখ্যা 

স্থাব঩ত উৎ঩াদন 

ক্ষভতা (বভগাওয়াট) 

঱তকযা 

঴ায  

ফতযভান উৎ঩াদন 

ক্ষভতা (বভগাওয়াট) 

঱তকযা 

঴ায  

ক ঳যকাবয ৫৮ ১০,১৩০ ৪৫% ৯,৭৬০ ৪৫% 

খ যযৌথ উদ্যোগ ১ ১,২৪৪ ৬% ১,২৪৪ ৬% 

গ কফ঳যকাবয ৯৫ ৯,৯৭৮ ৪৪% ৯,৫৪৬ ৪৪% 

ঘ বফদ্যুৎ আভদাবন - ১,১৬০ ৫% ১,১৬০ ৫% 

কভাট ১৫৪ ২২,৫১২  ২১,৭১০  

 

১.২ বগ্রডবববিক ফতযভান বফদ্যুৎ উৎ঩াদন ক্ষভতা (জ্বারাবন অনুমায়ী): 
 

ক্রমমক জ্বো঱োমি বফদ্যুৎ ককবেয 

঳ংখ্যা 

স্থোমিত উৎিোদি 

ক্ষমতো (দ্মগোওয়োট) 

লতকরো 

হোর  

বততমোি উৎিোদি 

ক্ষমতো (দ্মগোওয়োট) 

লতকরো 

হোর  

ক প্রোকৃমতক গ্যোস 6৭ 1১,৪৭৬ 5১% 1১,১৬২ 5২% 

খ ফোদ্ি তস অদ্য়঱ ৬৪ ৬,৩২৯ 2৮% ৫,৯২৫ 2৭% 

গ মিদ্জ঱ 10 1,290 ৬% 1,286 6% 

ঘ কয়঱ো 3 1,৭৬৮ ৮% 1,৬৮৮ ৮% 

ঙ হোইদ্রো ১ ২৩০ ১% ২৩০ ১% 

চ অি-মিি যসৌর ৯ ২৫৯ ১% ২৫৯ ১% 

ছ মবদ্যুৎ আমদোমি - ১,১৬০ ৫% ১,১৬০ ৫% 

যমোট ১৫৪ ২২,৫১২  ২১,৭১০  

তাবযখ: ১৩ ক঳বেম্বয ২০২২ 

(খসড়া) 



2 

১.৩ বগ্রডবববিক ফতযভান স্থাব঩ত বফদ্যুৎ উৎ঩াদন ক্ষভতা (খাত অনুমায়ী): 

 

খোত মবদ্যুৎ যকদ্ের সংখ্যো স্থোমিত উৎিোদি ক্ষমতো (দ্মগোওয়োট) 

সরকোমরখোত   

বফব঩বডবফ ৩৮ ৬,০১৩ 

এব঩এ঳ব঳এর ৬ ১,৪২৮ 

ইবজব঳বফ ৩ ৯৫৭ 

নও঩াবজবকা ৭ ১,৪০১ 

আযব঩ব঳এর ৩ ১৮২ 

বফ-আয ঩াওয়ায কজন ১ ১৪৯ 

উি-যমোট (সরকোমরখোত) ৫৮ ১০,১৩০ (৪৫%) 

যযৌথ উদ্যোগ   

বফব঳ব঩ব঳এর ১ ১,২৪৪ 

উি-যমোট (দ্যৌথ উদ্যোগ) ১ ১,২৪৪ (৬%) 

যবসরকোমরখোত   

আইব঩ব঩ ৬৪ ৮,৪৮৭ 

এ঳আইব঩ব঩ (বফব঩বডবফ) ৪ ৯৯ 

এ঳আইব঩ব঩ (আযইবফ) ৯ ২৫১ 

বাড়া বববিক (১৫ ফছয) ৪ ১৬৯ 

বাড়া বববিক (৩/৫ ফছয) ৪ ২৫৫ 

বাড়া বববিক 

 (বনা ইবরবিব঳টি কনা ক঩বভন্ট) 
১০ ৭১৭ 

উি-যমোট (দ্বসরকোমরখোত) ৯৫ ৯,৯৭৮ (৪৪%) 

মবদ্যুৎ আমদোমি   

কবড়াভাযা এইচবববডব঳  ১,০০০ 

বিপুযা  ১৬০ 

উি-যমোট (মবদ্যুৎ আমদোমি)  ১,১৬০ (৫%) 

যমোট  ১৫৪ ২২,৫১২ 

 

2। ২০২৭ ঩ম যন্ত ঳ম্ভাব্য বফদ্যুৎ উৎ঩াদন ক্ষভতাও চাব঴দা:ব঩এ঳এভব঩-২০১৬ এফং চরভান বফদ্যুৎ উৎ঩াদন ঩বযকল্পনা অনুমায়ী: 
 

২০২৭ ঩ম যন্ত ফছযওয়াযী বফদ্যুবতয ঳ম্ভাব্য ঳বফ যাচ্চ চাব঴দা ও ঳ম্ভাব্য উৎ঩াদন ক্ষভতা বচি বনবেয ছবক কদখাবনা ঴বরা: 

ফছয ২০২২ ২০২৩ ২০২৪ ২০২৫ ২০২৬ ২০২৭ 

঳ম্ভাব্য ঳বফ যাচ্চ চাব঴দা (বভেঃওেঃ) ১৫,৮০০ ১৭,১০০ ১৮,৫০০ ১৯,৯০০ ২১,৩০০ ২২,৮০০ 

঳ম্ভাব্য কনট উৎ঩াদন ক্ষভতা (বভেঃওেঃ) ২৪,০৩০ ২৭,৯২১ ৩০,৯৯০ ৩৪,১৩৩ ৩৬,৮২১ ৪১,০০২ 

 

3। ২০২৭ ঳ার ঩ম যন্ত নতুন বফদ্যুৎ উৎ঩াদন ক্ষভতা ঳ংবমাজন঩বযকল্পনা:চরভান বফদ্যুৎ উৎ঩াদন ঩বযকল্পনা অনুমায়ী 
 

 

৩(ক) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: 

       (বভগাওয়াট) 

঳ার ২০২২ ২০২৩ ২০২৪ ২০২৫ ২০২৬ ২০২৭ কভাট  

঳যকাবয খাত ৮৯৯ ১,৩৩১ ৪,০৪৮ ৬৪৩ ১,৮২৫ ১,২১০ ৯,৯৫৬ 

যযৌথ উদ্যোগ ৬১৭ ৬১৭ ১,২৪৪ ১,২৪৪ ০ ১,১৬৪ ৪,৮৮৬ 

কফ঳যকাবয খাত ৮৪৭ ২,৮০৪ ০ ০ ২,৩৩৫ ৬৬০ ৬,৬৪৬ 

বফদ্যুৎ আভদাবন ৭৪৮ ৭৪৮ ০ ০ ০ ০ ১,৪৯৬ 

কভাট ৩,১১১ ৫,৫০০ ৫,২৯২ ১,৮৮৭ ৪,১৬০ ৩,০৩৪ ২২,৯৮৪ 

঩বযকল্পনা : ক঳বেম্বয ২০২২ 
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৩(খ) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক: 

       (বভগাওয়াট) 

঳ার ২০২২ ২০২৩ ২০২৪ ২০২৫ ২০২৬ ২০২৭ কভাট  

঳যকাবয খাত ২ ৫১ ৩৯০ ২০০ ৫১২ ১২২ ১,২৭৭ 

যযৌথ উদ্যোগ 0 1৩৩ 1৫0 0 ০ ০ ২৮৩ 

কফ঳যকাবয খাত 7২ ৪৭২ ৬১৪ ১৩৮ ০ ০ 1,২৯৬ 

যমোট ৭৪ ৬৫৬ ১,১৫৪ ৩৩৮ ৫১২ ১২২ ২,৮৫৬ 

঩বযকল্পনা:        ২০২২ 

 

4। বফদ্যুৎ উৎ঩াদন খাবতয উনয়নয়ন বচি: 
 

৪.১বনভ যাণাধীন বফদ্যুৎ ককে (঳ংযুবি-১): 

ক্রবভক খাত 

জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক কভাট 

িকল্প 

঳ংখ্যা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প ঳ংখ্যা স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প 

঳ংখ্যা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

ক ঳যকাবয ৮ ৪,০০২ ৩ ৫৩ ১১ ৪,০৫৫ 

খ যযৌথ উদ্যোগ ৩ ৩,৭২৫ ১ ৬৮ ৪ ৩,৭৯৩ 

গ কফ঳যকাবয ৯ ৪,৭৪৬ ১১ ৫৪০ ২০ ৫,২৮৬ 

কভাট ২০ ১২,৪৭৩ ১৫ ৬৬১ ৩৫ ১৩,১৩৪ 

 

৪.২চুবি স্বাক্ষয িবক্রয়াধীন বফদ্যুৎ উৎ঩াদন িকল্প (LOIএফং NOAিদান কযা ঴বয়বছ)(঳ংযুবি-২): 

ক্রবভক খাত 

জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক কভাট 

িকল্প 

঳ংখ্যা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প ঳ংখ্যা স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প 

঳ংখ্যা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

ক ঳যকাবয ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

খ যযৌথ উদ্যোগ ০ ০ ২ ১৬৫ ২ ১৬৫ 

গ কফ঳যকাবয ৪ ১,৮২০ ১৪ ৫৩১ ১৮ ২,৩৫১ 

কভাট ৪ ১,৮২০ ১৬ ৬৯৬ ২০ ২,৫১৬ 

 

 

৪.৩দয঩ি িবক্রয়াধীন বফদ্যুৎ উৎ঩াদন িকল্প (দয঩ি আ঴ফান কযা ঴বয়বছ / মূল্যায়ন চরবছ) (঳ংযুবি-৩): 

ক্রবভক খাত 

জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক কভাট 

িকল্প 

঳ংখ্যা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প 

঳ংখ্যা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প 

঳ংখ্যা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

ক ঳যকাবয ১ ৪০০ ০ ০ ১ ৪০০ 

খ যযৌথ উদ্যোগ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

গ কফ঳যকাবয ০ ০ ৩ ১৫০ ৩ ১৫০ 

কভাট ১ ৪০০ ৩ ১৫০ ৪ ৫৫০ 

 

 

 

 

 

 

 



4 

৪.৪  ২০৩০ ঳ার ঩ম যন্ত঩বযকল্পনাধীন বফদ্যুৎ উৎ঩াদন িকল্প (঳ংযুবি-৪): 

ক্রবভক খাত 

জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক কভাট 

িকল্প 

঳ংখ্যা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প 

঳ংখ্যা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

িকল্প 

঳ংখ্যা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

ক ঳যকাবয ১০ ৬,৭৯৫ ১৯ ১,৬০৬ ২৯ ৮,৪০১ 

খ যযৌথ উদ্যোগ ২ ১,৭৮৭ ২ ২১০ ৪ ১,৯৯৭ 

গ কফ঳যকাবয ০ ০ ২ ১৪৫ ২ ১৪৫ 

কভাট ১২ ৮,৫৮২ ২৩ ১,৯৬১ ৩৫ ১০,৫৪৩ 

 

৪.৫ ঩াযভাণবফক বফদ্যুৎ উৎ঩াদন কাম যক্রভ (঳ংযুবি-৫): 
 

ক্রবভক ঳ংখ্যা স্থাব঩তক্ষভতা (বভেঃওেঃ) 

ক ১ ২,৪০০ 

 

৪.৬ বফদ্যুৎ আভদাবন কাম যক্রভ (঳ংযুবি-৬): 

ক্রবভক ঳ংখ্যা কনট ক্ষভতা (বভেঃওেঃ) 

ক ২ ১,৯৯৬ 

 

5। জানুয়াবয ২০০৯ কথবক      ২০২২ ঩ম যন্ত নতুন বফদ্যুৎ ককে স্থা঩বনয চুবি স্বাক্ষয: 

৫.১ ভাবরকানা অনুমায়ী: 
 

 

 
বফদ্যুৎ ককবেয ধযণ 

বফদ্যুৎ ককে িকল্প 

঳ংখ্যা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

চালু ঴বয়বছ  

঳ংখ্যা (বভেঃওেঃ) 

ক ঳যকাবয ৫৪ ১১,৪৮২ ৪৩ ৭,৪২৭ 

খ যযৌথ উদ্যোগ ৫ ৫,০৩৭ ১ ১,২৪৪ 

গ ভোড়োমভমিক ২০ ১,৬৫৩ ২০ ১,৬৫৩ 

ঘ আইব঩ব঩ ৮১ ১২,৭২৩ ৬১ ৭,৪৩৭ 

কভাট ১৬০ ৩০,৮৯৫ ১২৫ ১৭,৭৬১ 

 

৫.২জ্বারাবন অনুমায়ী: 

ক্রমমক জ্বো঱োমি বফদ্যুৎ ককে িকল্প 

঳ংখ্যা 

স্থোমিত ক্ষমতো 

(কভেঃওেঃ) 

চালু ঴বয়বছ  

঳ংখ্যা (বভেঃওেঃ) 

ক প্রোকৃমতক গ্যোস 4৬ 1৩,০৬৪ 3৭ ৮,১১২ 

খ ফোদ্ি তস অদ্য়঱ 6৭ 6,5৫৩ ৬৪ ৬,২৮৫ 

গ মিদ্জ঱ 14 1,7৪৯ 13 1,5৮৭ 

ঘ কয়঱ো ৯ ৮,৬০৯ 2 1,5১৮ 

ঙ হোইদ্রো 0 0 0 0 

চ িবোয়িদ্যোগ্য জ্বো঱োমি ২৪ ৯২০ ৯ ২৫৯ 

যমোট 1৬০ ৩০,৮৯৫ 1২৫ 1৭,৭৬১ 

 

 চুবি স্বাক্ষযকৃত বফদ্যুৎ ককে঳মূব঴য ভবে ১৭,৭৬১ কভগাওয়াট ক্ষভতায ১২৫টি বফদ্যুৎ ককে িকল্প উৎ঩াদন 

শুরুকবযবছ এফং১৩,১৩৪ কভগাওয়াট ক্ষভতায ৩৫টি বফদ্যুৎ ককে িকল্প বনভ যাণাধীন যবয়বছ। 
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6। জানুয়াবয ২০০৯ কথবক  আ   ২০২২ ঩ম যন্ত ফছয বববিক ঳যকাবয, কমৌথ উবযাগ ও কফ঳যকাবয খাবত নতুন বফদ্যুৎ  

ককে স্থা঩ন িকল্প ও঳বফ যাচ্চ বফদ্যুৎ উৎ঩াদন (বভেঃওেঃ)(঳ংযুবি -৭): 
 

ক্রবভক ঳ভয় কার 
বফদ্যুৎ ককে 

িকল্প ঳ংখ্যা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

঳বফ যাচ্চ বফদ্যুৎ উৎ঩াদন (বভেঃওেঃ) 

তাবযখ উৎ঩াদন বৃবি 

ক জানুয়াবয – বডব঳ম্বয ২০০৯ ১২ ৩৫৬ ১৮ ক঳বেম্বয২০০৯ ৪,২৯৬ - 

খ জানুয়াবয – বডব঳ম্বয ২০১০ ৯ ৭৭৫ ২০ আগস্ট২০১০ ৪,৬৯৯ ৪০৩ 

গ জানুয়াবয – বডব঳ম্বয ২০১১ ২২ ১৭৬৩ ২৯ আগস্ট২০১১ ৫,২৪৪ ৫৪৫ 

ঘ জানুয়াবয – বডব঳ম্বয ২০১২ ১১ ৯৫১ ০৪ আগস্ট২০১২ ৬,৩৫০ ১,১০৬ 

ঙ জানুয়াবয – বডব঳ম্বয ২০১৩ ৫ ৬৬৩ ১২ জুরাই২০১৩ ৬,৬৭৫ ৩২৫ 

চ জানুয়াবয – বডব঳ম্বয ২০১৪ ৭ ৬৩৫ ১৮ জুরাই২০১৪ ৭,৪১৮ ৭৪৩ 

ছ জানুয়াবয – বডব঳ম্বয ২০১৫ ৭ ১,৩৫৭ ১৩ আগস্ট২০১৫ ৮,১৭৭ ৭৫৯ 

জ জানুয়াবয – বডব঳ম্বয ২০১৬ ৮ ১,১৩২ ৩০ জুন২০১৬ ৯,০৩৬ ৮৫৯ 

ঝ জানুয়াবয– বডব঳ম্বয ২০১৭ ৭ ১,১৮৭ ১৮ অবটাফয২০১৭ ৯,৫০৭ ৪৭১ 

ঞ জানুয়াবয –বডব঳ম্বয ২০১৮ ২০ ৩,৭৬৩ ১৯ ক঳বেম্বয২০১৮ ১১,৬২৩ ২,১১৬ 

ট জানুয়াবয –বডব঳ম্বয ২০১৯ ১৬ ২,৪০৪ ২৯ কভ ২০১৯ ১২,৮৯৩ ১,২৭০ 

ঠ জানুয়াবয –বডব঳ম্বয ২০২০ ৭ ১,৭৭১ ৫ ক঳বেম্বয ২০২০ ১২,৮৯২ -১ 

ড জানুয়াবয – বডব঳ম্বয ২০২১ ১১ ১,৪৭৯ ২৭ এবির ২০২১ ১৩,৭৯২ ৯০০ 

ঢ জানুয়াবয – আ   ২০২২ ৪ ৫৪৪ ১৬ এবির ২০২২ ১৪,৭৮২ ৯৯০ 

কভাট ১৪৬ ১৮,৭৮০    

ণ 

ফ঴যাভপুয-কবড়াভাযা (১ভ 

঩ম যায়:৫অবটাফয২০১৩ 
আভদাবন ৫০০    

বিপুযা: ১৭ ভাচ য২০১৬ আভদাবন ১০০    

বিপুযা: জুরাই২০১৭ আভদাবন ৬০    

ফ঴যাভপুয-কবড়াভাযা(২য় 

঩ম যায়): ১০ ক঳বেম্বয ২০১৮ 
আভদাবন ৫০০    

঳ফ যবভাট  ১৯,৯৪০    
 

 

 ঳যকাবযখাবত ৪৭টি ৭,৮৯১ কভগাওয়াট, যযৌথ উদ্যোগ ১টি ১,২৪৪ কভগাওয়াটএফংবফ঳যকাবযখাবত ৯৮টি ৯,৬৪৫ 

কভগাওয়াট 

 গ্যা঳বববিক ৮,৯২৭ কভগাওয়াট, ত্বযর জ্বারাবনবববিক ৮,০৭৬ কভগাওয়াট, কয়রাবববিক ১,৫১৮ কভগাওয়াটএফং 

অন-বগ্রড ক঳ৌয ২৫৯ কভগাওয়াট 

 বফদ্যুৎ আভদাবন ১,১৬০ কভগাওয়াট 
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঳ংযুবি-১ 
 

঳যকাবয, কমৌথ উবযাগও কফ঳যকাবয খাবতবনভ যাণাধীন ১৩,১৩৪ কভগাওয়াট ক্ষভতায ৩৫ টি বফদ্যুৎ 

ককবেয ফাস্তফায়ন অগ্রগবত 

(১.ক) ঳যকাবয খাত: 

(১.ক.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: ৪,০০২ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ 

চুবি 

঳ম্পাদবনয 

তাবযখ 

উৎ঩াদন 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

RCOD 

তাবযখ 

঳ম্ভাব্য 

চালুয 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

1.  

বভয঳যাই ১৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

঳ংস্থােঃ বফ-আয ঩াওয়ায কজন 

ইব঩ব঳েঃ ব঳বনা ঴াইবরা, চায়না 

০৫ 

কপব্রুয়াবয 

২০১৮ 

১৬০ 
এইচএপও/ 

গ্যা঳ 
ক঳বেম্বয, ২০১৯ 

বডব঳ম্বয 

২০২২ 

অগ্রগবতেঃ 

৯৯% 

* 

আশুগঞ্জ ৪০০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (পূফ য)  

( এ঳টি) 

঳ংস্থােঃAPSCL 

ইব঩ব঳েঃ CNTEC 

২০ 

ভাচ য২০১৮ 
১১৬ গ্যা঳ 

এ঳টিেঃ 

২৯/০৬/২০২১ 

অবটাফয 

২০২২ 

অগ্রগবতেঃ 

৯৬% 

2.  

খুরনা ৩৩০ কভেঃওেঃ ডুবয়র ফুবয়র 

বফদ্যুৎ ককে 

঳ংস্থােঃ বফব঩বডবফ 

ইব঩ব঳েঃHE-ETERN JV,China 

১৭ নববম্বয 

২০১৬ 
৩৩৬ 

গ্যা঳/ 

বডবজর 

বজটিেঃ ২০ 

অবটাফয, ২০২০ 

এ঳টিেঃ ১৬ 

অবটাফয, ২০২১ 

বজটিেঃ 

অবটাফয 

২০২২ 

এ঳টিেঃ 

     ২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৭৩% 

* 

কঘাড়া঱ার ইউবনট-৩ বয঩াওয়াবযং (এ঳ 

টি ইউবনট) 

঳ংস্থােঃ বফব঩বডবফ 

ইব঩ব঳েঃAlstom Switzerland Ltd 

& CMC, China 

১২ 

জানুয়াবয 

২০১৪ 

১৫৬ গ্যা঳  ভাচ য ২০২৩ 
অগ্রগবতেঃ 

৯৭% 

3.  

কঘাড়া঱ার ইউবনট-৪ বয঩াওয়াবযং 

঳ংস্থােঃ বফব঩বডবফ 

ইব঩ব঳েঃCEEG, GPEC,China 

০৬ জুন 

২০১৬ 
৪০৯ গ্যা঳ 

বজটিেঃ 

৩০/০৪/২০১৮ 

এ঳টিেঃ 

৩০/০৪/২০১৯ 

এবির 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৯৫% 

4.  

স঳য়দপুয ১৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

঳ংস্থােঃবফব঩বডবফ 

ইব঩ব঳েঃডংবপং ইবরবিক ইন্টাযন্যা঱নার 

২২ 

জানুয়াবয 

২০১৯ 

১৬২ বডবজর  জুন ২০২৩ 
অগ্রগবতেঃ 

৪৮% 

5.  

শ্রীপুয, গাজীপুয ১৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে 

঳ংস্থােঃবফ-আয ঩াওয়াযবজন 

ইব঩ব঳েঃMax Infras Ltd. 

১৪ 

অবটাফয 

২০১৮ 

১৬৩ এইচএপও  জুন ২০২৩ 
অগ্রগবতেঃ 

১০% 

6.  

ভয়ভনব঳ং঴ ৩৬০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ 

(ডুবয়র ফুবয়র) 

঳ংস্থােঃআযব঩ব঳এর 

ইব঩ব঳েঃHarbin Electric Int. 

Company Ltd. 

৩১ 

অবটাফয 

২০১৯ 

৪২০ 
গ্যা঳/ 

বডবজর 
 

বজটিেঃ     

জুন ২০২৪ 

এ঳টিেঃ 

বডব঳ম্বয 

২০২৪ 

অগ্রগবতেঃ 

৯% 

 

7.  

রূ঩঳া ৮০০ (২*৪০০) কভেঃওেঃব঳ব঳ব঩ব঩ 

঳ংস্থােঃএনডবিউ ব঩বজব঳এর 

ইব঩ব঳েঃSEC & Ansaldo 

২৮ নববম্বয 

২০১৯ 
৮৮০ এরএনবজ 

১ভ ইউবনটেঃ 

ক঳বেম্বয ২০২২ 

২য় ইউবনটেঃ  

বডব঳ম্বয ২২ 

১ভ ইউবনটেঃ 

অবটাফয 

২০২৩ 

২য় ইউবনটেঃ  

এবির ২০২৪ 

অগ্রগবতেঃ 

৫৫% 

 

8.  

ভাতাযফাবড় ১২০০ কভেঃওেঃ কয়রাবববিক 

বফদ্যুৎ ককে 

঳ংস্থােঃব঳ব঩বজব঳বফএর 

ইব঩ব঳েঃSumitumo, Japan 

২৭ জুরাই 

২০১৭ 
১২০০ 

আভদানীকৃত 

কয়রা 

১ভ ইউবনটেঃ 

জানুয়াবয ২০২৪ 

২য় ইউবনটেঃ 

জুরাই ২০২৪ 

১ভ ইউবনটেঃ 

জানুয়াবয 

২০২৪ 

২য় ইউবনটেঃ 

জুরাই ২০২৪ 

অগ্রগবতেঃ 

৬৩% 

 কভাট জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক(঳যকাবয) ৮টি ৪,০০২     
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(১.ক.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক:৫৩ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ 

চুবি 

঳ম্পাদবনয 

তাবযখ 

উৎ঩াদন 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

RCOD 

তাবযখ 

঳ম্ভাব্য 

চালুয 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

1.  

ব঳যাজগঞ্জ ২ কভেঃওেঃ ফায়ুবববিকবফদ্যুৎ 

ককেিকল্প 

঳ংস্থােঃবফব঩বডবফ 

১৫ 

জানুয়াবয 

২০১৮ 

২ ফায়ু  
বডব঳ম্বয 

২০২২ 

঩যীক্ষা 

মূরকবাবফ 

চালু ঴বয়বছ  

2.  

ফবয঱ার ১ কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ 

ককেিকল্প 

঳ংস্থােঃবফব঩বডবফ 

২৬ 

ক঳বেম্বয 

২০২১ 

১ ক঳ৌয  ভাচ য ২০২৩ 

অগ্রগবত: 

কর আউট 

অনুবভাদন 

঴বয়বছ 

3.  

ক঳ানাগাজী ৫০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ 

ককে িকল্প 

঳ংস্থা: ইবজব঳বফ 

১৫জুন২০২

১ 
৫০ ক঳ৌয  

বডব঳ম্বয 

২০২৩ 

অগ্রগবত: 

৩২% 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক 

(঳যকাবয) 
৩টি ৫৩     

 

১.ক কভাট ঳যকাবয খাত ১১টি ৪,০৫৫ কভগাওয়াট 

 

(১.খ)কমৌথ উবযাগ: 

(১.খ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: ৩,৭২৫ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ 

চুবি 

঳ম্পাদবনয 

তাবযখ 

উৎ঩াদন 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

RCOD 

তাবযখ 

঳ম্ভাব্য 

চালুয 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

1.  

‰ভএx সু঩ায ১৩২০ কভেঃওেঃ কয়রা 

বববিকবফদ্যুৎ ককে 

঳ংস্থােঃBIFPCL  (JV of BPDB & 

NTPC, India) 

ইব঩ব঳েঃBHEL, INDIA 

১২ জুরাই 

২০১৬ 
১২৩৪ 

আভদাবনকৃত 

কয়রা 

১ভ ইউবনটেঃ 

কপব্রুয়াবয ২০২১ 

২য় ইউবনটেঃ 

আগস্ট ২০২১ 

১ভ 

ইউবনটেঃবডব঳

ম্বয  ২০২২ 

২য় ইউবনটেঃ 

জুন ২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৮৬% 

2.  

঩টুয়াখারী ১৩২০ কভেঃওেঃ কয়রা বববিক 

বফদ্যুৎ ককে 

঳ংস্থােঃRNPL(JV of RPCL & 

Norinco, China) 

ইব঩ব঳েঃTEPC-CHEC-CWEC 

০৫ ভাচ য 

২০১৯ 
১২৪৭ 

আভদানীকৃত 

কয়রা 

১ভ ইউবনটেঃ 

কপব্রুয়াবয ২০২৩ 

২য় ইউবনটেঃ 

আগস্ট২০২৩ 

১ভ ইউবনটেঃ 

ভাচ য ২০২৪ 

২য় ইউবনটেঃ 

আগস্ট 

২০২৪ 

অগ্রগবতেঃ 

৬৫% 

3.  

঩ায়যা, ঩টুয়াখাবর ১২০০-১৩২০ কভেঃওেঃ 

কয়রা বববিক বফদ্যুৎ ককে (২য় ঩ম যায়) 

঳ংস্থােঃBCPCL  (JV of NWPGCL 

& CMC, China) 

ইব঩ব঳েঃNEPC & CECC 

২৭ বডব঳ম্বয 

২০১৮ 
১২৪৪ 

আভদানীকৃত 

কয়রা 
 

১ভ ইউবনটেঃ 

জুন ২০২৫ 

২য় ইউবনটেঃ 

বডব঳েঃ২০২৫ 

অগ্রগবতেঃ 

২৩% 

 

কভাট জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক(কমৌথ উবযাগ) ৩টি ৩,৭২৫ কভগাওয়াট 

 

(১.খ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক:৬৮ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ 

চুবি 

঳ম্পাদবনয 

তাবযখ 

উৎ঩াদন 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

RCOD 

তাবযখ 

঳ম্ভাব্য 

চালুয 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

1.  

ব঳যাজগঞ্জ ৬৮ কভেঃওেঃব঳ৌয বফদ্যুৎ ককে   

঳ংস্থােঃBCRECL (JV of 

NWPGCL&CMC, China) 

২৪ 

কপব্রুয়াবয 

২০২২ 

৬৮ ক঳ৌয  
বডব঳ম্বয 

২০২৩ 

অগ্রগবত: 

ভুবভ 

উনয়নয়ন  

চরবছ 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক 

(কমৌথ উবযাগ) 
১টি ৬৮     

 

১.খ কভাট কমৌথ উবযাগ ৪টি ৩,৭৯৩ কভগাওয়াট 
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(১.গ) কফ঳যকাবয খাত: 

(১.গ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: ৪,৭৪৬ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ 

চুবি 

঳ম্পাদবনয 

তাবযখ 

উৎ঩াদন 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

RCOD 

তাবযখ 

঳ম্ভাব্য 

চালুয 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

1.  
঴াবতয়া ১৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে (বদ঱ 

এনাবজয বরেঃ) 

০৮ 

কপব্রুয়াবয 

২০২২ 

৫ এইচএপও  
ক঳বেম্বয 

২০২২ 

অগ্রগবতেঃ 

৮০% 

2.  

চট্টগ্রাভ ২×৬১২ কভেঃওেঃ কয়রা বববিক 

িকল্প  

স্পন্সয: এ঳এ঳ ঩াওয়ায 

১৬ 

কপব্রুয়াবয 

২০১৬ 

১২২৪ 
আভদাবনকৃত 

কয়রা 
নববম্বয ২০১৯ 

১ভ ইউবনটেঃ 

বডব঳ম্বয 

২০২২ 

২য় ইউবনটেঃ 

ভাচ য ২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৯৫% 

3.  

ফবয঱ার ৩০৭ কভেঃওেঃ কয়রা বববিক 

বফদ্যুৎ ককে 

স্পন্সয: ফবয঱ার ইবরকবিক ঩াওয়ায 

ককাম্পানী 

১২ এবির 

২০১৮ 
৩০৭ 

আভদাবনকৃত 

কয়রা 

১২ জানুয়াবয 

২০২২ 

বডব঳ম্বয 

২০২২ 

অগ্রগবতেঃ 

৯৪% 

4.  

কভঘনাঘাট , নাযায়ণগঞ্জ ৫৮৪ কভেঃওেঃ 

ব঳ব঳ব঩ব঩  

স্পন্সয: ইউবনক কভঘনাঘাট ঩াওয়ায 

বরবভবটড 

২৪ জুরাই 

২০১৯ 
৫৮৪ এরএনবজ 

২৩ জুরাই 

২০২২ 
ভাচ য ২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৬৮% 

5.  

কভঘনাঘাট ৫৮৩ কভেঃওেঃব঳ব঳ব঩ব঩ 

স্পন্সয:঳াবভট কভঘনাঘাট-২ ঩াওয়ায 

ককাম্পাবন বরেঃ 

১৪ ভাচ য ২০১৯ ৫৮৩ 
এরএনবজ/ 

এইচএ঳বড 

১৪ ভাচ য 

২০২২ 

৩১ ভাচ য 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৬৯% 

6.  
কভঘনাঘাট ৭১৮কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ 

(বযরাবয়ন্স ঩াওয়ায বরেঃ) 

০১ 

ক঳বেম্বয 

২০১৯ 

৭১৮ এরএনবজ 
৩১ আগস্ট  

২০২২ 

৩১ ভাচ য  

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

৬৩% 

7.  

ককযানীগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃ ব঩বকং 

঩াওয়ায প্ল্ুান্ট (খুরনা)  

স্পন্সয: ঩াওয়ায প্যাক মুবতয়াযা 

২৫ আগষ্ট 

২০১১ 
১০০ এইচএপও 

২৫ নববম্বয 

২০১২ 

বডব঳ম্বয 

২০২৪ 

অগ্রগবতেঃ 

৩% 

8.  

আবনায়াযা, চিগ্রাভ ৫৯০ কভেঃওেঃ 

ব঳ব঳ব঩ব঩  

(ইউনাইবটড চট্টগ্রাভ ঩াওয়ায বরেঃ) 

২৮ 

অবটাফয 

২০২১ 

৫৯০ 
গ্যা঳/ 

এরএনবজ 

২৮ জানুয়াবয 

২০২৬ 

জানুয়াবয 

২০২৬ 

অগ্রগবতেঃ 

৪% 

9.  

ঢাকা ৬৩৫ কভেঃওেঃ কয়রা বববিক 

বফদ্যুৎ ককে   

স্পন্সয: ওবযয়ন ঩াওয়ায ইউবনট-২ (ঢাকা-

২) 

২১ এবির 

২০১৬ 
৬৩৫ 

আভদাবনকৃত 

কয়রা 
জুন ২০২৩ 

বডব঳ম্বয 

২০২৬ 

অগ্রগবতেঃ 

গজাবযয়ায 

঩বযফবতয 

ভাতাযফাবড়

কত বফকল্প 

জায়গা 

বচবিত কযায 

ব঳িান্ত গৃ঴ীত 

঴য়। 

 
কভাট জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক 

(কফ঳যকাবয) 
৯টি ৪,৭৪৬     
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(১.গ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক: ৫৪০ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ 

চুবি 

঳ম্পাদবনয 

তাবযখ 

উৎ঩াদন 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

RCOD 

তাবযখ 

঳ম্ভাব্য 

চালুয 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

1.  

঩াটগ্রাভ, রারভবনয঴াট ৫ কভেঃওেঃ ক঳ৌয 

বফদ্যুৎ ককে  

স্পন্সয:  ব঩বব ঩াওয়ায ঩াটগ্রাভ বরেঃ    

২৯ 

জানুয়াবয 

২০১৮ 

৫ ক঳ৌয 
৩১ বডব঳ম্বয 

২০২২ 

বডব঳ম্বয 

২০২২ 

অগ্রগবতেঃ 

ইব঩ব঳ 

কাম যক্রভ 

চরবছ 

2.  

গয়ানগাট ব঳বরট ৫ কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ 

ককে   

স্পন্সয:ইবক সুবজ অুান্ড ঳ান ক঳ারায 

঩াওয়ায 

০২ আগস্ট 

২০১৮ 
৫ ক঳ৌয 

৩০ বডব঳ম্বয 

২০২২ 

বডব঳ম্বয 

২০২২ 

অগ্রগবতেঃ 

ইব঩ব঳  

বনবয়াগ 

কযা ঴বয়বছ 

3.  

ধভ য঩া঱া, সুনাভগঞ্জ ৩২ কভেঃওেঃ ক঳ৌয 

বফদ্যুৎ ককে 

স্পন্সয: Haor Bangla-Korea 

Green Energy Ltd. 

১৫ 

কপব্রুয়াবয 

২০১৬ 

৩২ ক঳ৌয 
৩১ বডব঳ম্বয 

২০২২ 

বডব঳ম্বয 

২০২২ 

অগ্রগবতেঃ 

঳ঞ্চারন 

রাইন 

বনভ যাণ কাজ 

চরবছ 

4.  

কক্সফাজায ৬০ কভগাওয়াট বফদ্যুৎ ককে 

স্পন্সয: ইউএ঳-বডবক বগ্রন এনাবজয (বফবড) 

বরেঃ 

১৫ কভ 

২০১৪ 
৬০ ফায়ু 

৩১ বডব঳ম্বয 

২০২২ 

বডব঳ম্বয 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

বনভ যাণ 

কাজ চরবছ 

5.  

সুন্দযগঞ্জ, গাইফান্ধা ২০০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয 

঩াকয  

স্পন্সয: বতস্তা ক঳ারাযবরেঃ 

২৬ 

অবটাফয 

২০১৭ 

২০০ ক঳ৌয 
৩১ বডব঳ম্বয 

২০২২ 

ভাচ য 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

বনভ যাণ 

কাজ চরবছ 

6.  

কততুবরয়া, ঩ঞ্চগড় ৩০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয 

঩াকয 

স্পন্সয: কযবতায়া ক঳ারায বরেঃ 

২৭ 

জানুয়াবয 

২০২০ 

৩০ ক঳ৌয ২৬ ভাচ য ২০২২ জুন ২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ 

ভূবভ উনয়নয়ন 

কাম যক্রভ 

চরবছ  

7.  

কফড়া, ঩াফনা ৩.৭৭ কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ 

ককে  

স্পন্সয: Soudia Agro Solar pv 

power plant ltd.     

২৯ বডব঳ম্বয 

২০২১ 
৩.৭৭ ক঳ৌয  জুন ২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ

িাথবভক 

কাজ চরবছ  

8.  

঩াফনা ১০০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে 

স্পন্সয: Dynamic Sun Energy 

private Ltd. 

২৪ ভাচ য 

২০২২ 
১০০ ক঳ৌয  জুন ২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ

িাথবভক 

কাজ চরবছ  

9.  
নাযায়ণগঞ্জ ৬ কভেঃওেঃফজযু  ঴বত বফদ্যুৎ 

উৎ঩াদন িকল্প 

১        

২০২২ 
৬ ফজযু   

বডব঳ম্বয 

২০২৩ 

অগ্রগবতেঃ

িাথবভক 

কাজ চরবছ  

10.  

ভংরা ফাবগয঴াট ৫৫ কভেঃওেঃ ফায়ু বফদ্যুৎ 

ককে 

স্পন্সযেঃ ভংরা গ্রীন ঩াওয়ায বর. 

৪        

২০২২ 
৫৫ ফায়ু  

       

২০২৪ 

অগ্রগবতেঃ

িাথবভক 

কাজ চরবছ  

11.  

আবভনফাজায ৪২.৫০ কভেঃওেঃ ফজযু ঴বত 

বফদ্যুৎ উৎ঩াদন িকল্প (ঢাকা উিয ব঳টি 

কব঩ যাবয঱ন) 

স্পন্সযেঃ CMEC, China 

১ বডব঳ম্বয 

২০২১ 
৪২.৫ ফজযু   

বডব঳ম্বয 

২০২৫ 

অগ্রগবতেঃ

িাথবভক 

কাজ চরবছ  

 
কভাট নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক 

(কফ঳যকাবয) 
১১টি ৫৪০     

 

১.গ কভাট কফ঳যকাবয খাত ২০টি ৫,২৮৬ কভগাওয়াট 

 

১.(ক+খ+গ) কভাট বনভ যাণাধীন(঳যকাবয + 

কমৌথ উবযাগ+বফ঳যকাবয ) 
৩৫টি ১৩,১৩৪ কভগাওয়াট 

 



10 

঳ংযুবি-২ 
 

঳যকাবয, কমৌথ উবযাগ ও কফ঳যকাবয খাবত চুবি স্বাক্ষয িবক্রয়াধীন২,৫১৬ কভগাওয়াট ক্ষভতায ২০টি 

বফদ্যুৎ ককবেয ফাস্তফায়ন অগ্রগবত(LOIএফং NOAিদান কযা ঴বয়বছ) 
 

(২.ক) ঳যকাবয খাত: 

(২.ক.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

       

 
কভাট জীফাশ্ম 

জ্বারাবনবববিক(঳যকাবয) 
     

 

(২.ক.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

       

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক(঳যকাবয) 
     

 

২.ক কভাট ঳যকাবয খাত    

 

(২.খ)কমৌথ উবযাগ: 

(২.খ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

       

 
কভাট জীফাশ্ম 

জ্বারাবনবববিক(কমৌথ উবযাগ) 
     

 

(২.খ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক:১৬৫ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

১ 

঩াফনা ৬৪.৫৫ কভেঃওেঃ ক঳ৌয ঩াকয 

(JV of NWPGCL&CMC, 

China) 

BCRECL ৬৫ ক঳ৌয 
বডব঳ম্বয 

২০২৩ 

২৪-০৪-২০২২ ইং তাবযবখ 

঳ংব঱াবধত LOI ইসুু কযা ঴বয়বছ। 

২৯.০৬.২০২২ ইং তাবযবখ ইব঩ব঳ 

চুবি স্বাক্ষবযত ঴বয়বছ। 

২ 

ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয ১০০ 

কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে (বফ-

আয ঩াওয়াযবজন বরেঃ জবয়ন্ট 

কবঞ্চায) 

কমৌথ উবযাগ ১০০ ক঳ৌয জুন ২০২৪ 
২৭-০১-২০১৯ ইং তাবযবখ LOIইসুু 

কযা ঴বয়বছ। 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক(কমৌথ উবযাগ) 
২টি ১৬৫    

 

২.খ কভাট কমৌথ উবযাগ ২টি ১৬৫ কভগাওয়াট 
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(২.গ) কফ঳যকাবয খাত: 

(২.গ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক:১,৮২০ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  
কপঞ্চুগঞ্জ ৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে (এনআযবফ) 
আইব঩ব঩ ৫০ গ্যা঳ বডব঳ম্বয ২০২৪ 

ক্রয় কবভটি কর্তযক ২৯/০৯/২০১৩ 

ইং তাবযবখ অনুবভাবদত। 

2.  
কভঘনাঘাট ৪৫০ কভেঃওেঃ 

ব঳ব঳ব঩ব঩ (আনবরভা ঩াওয়ায) 
আইব঩ব঩ ৪৫০ 

গ্যা঳/ 

এরএনবজ 

জানুয়াবয  

২০২৬ 

২৫/০৬/২০১৯ ইং তাবযবখLOIইসুু 

কযা ঴বয়বছ। 

3.  
গজাবযয়া ৬৬০ কভেঃওেঃ 

ব঳ব঳ব঩ব঩ (EPH-WPL) 
আইব঩ব঩ ৬৬০ এরএনবজ 

জানুয়াবয  

২০২৬ 

০৯/০১/২০২২ ইং তাবযবখLOIইসুু 

কযা ঴বয়বছ। 

4.  
বভয঳যাই ৬৬০ কভেঃওেঃ 

ব঳ব঳ব঩ব঩ (কনবপবডন্স) 
আইব঩ব঩ ৬৬০ এরএনবজ জুন ২০২৭ 

১৬/০১/২০২২ ইং তাবযবখLOIইসুু 

কযা ঴বয়বছ। 

 
কভাট জীফাশ্ম 

জ্বারাবনবববিক(কফ঳যকাবয) 
৪টি ১,৮২০    

 

(২.গ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক: ৫৩১ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  
জাভারপুয ৮৫২ বকেঃওেঃ রুপট঩ 

ক঳ৌয িকল্প 
আইব঩ব঩ ০.৮৫২ ক঳ৌয 

আগস্ট  

২০২৩ 

১১-০৩-২০১৯ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা ঴বয়বছ। RLA of 22 

Buildings has been 

done.  

2.  

চাঁদপুয ৭ কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ 

ককে (J V of AppoloEngg 

& Construction 

Ltd.&S.M.E. Electrical 

Private Ltd.) 

আইব঩ব঩ ৭ ক঳ৌয 
বডব঳ম্বয  

২০২৩ 

০৬-০৯-২০২০ ইং তাবযবখ 

LOIইসুু কযা ঴বয়বছ। 

চুবি স্বাক্ষয িবক্রয়াধীন 

3.  

বডভরা, বনরপাভাবয ৫০কভেঃওেঃ 

ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে (এ঳বকটিক 

ক঳ারায এ এ঳ এ) 

আইব঩ব঩ ৫০ ক঳ৌয 
বডব঳ম্বয 

২০২৩ 

২৭-০১-২০১৯ ইং তাবযবখ LOIইসুু 

কযা ঴বয়বছ। 

Vettingচরবছ। 

4.  

কদফীগঞ্জ, ঩ঞ্চগড় ২০ কভেঃওেঃ 

ক঳ৌয ঩াকয  

Northstar Solar power 

company ltd. 

(Rahimafrooz & 

Shunfeng Ltd.) 

আইব঩ব঩ ২০ ক঳ৌয 
বডব঳ম্বয 

২০২৩ 

০৩/০২/২০১৯ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা ঴বয়বছ। 

চুবি স্বাক্ষয িবক্রয়াধীন। 

5.  

কভৌরবীফাজায, ব঳বরট ১০ 

কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে 

(কভৌরবীফাজায ক঳ারায ঩াওয়ায 

বরেঃ) 

আইব঩ব঩ ১০ ক঳ৌয 
জুন  

২০২৪ 

০৪-০২-২০১৯ ইং তাবযবখ 

LOIইসুু কযা 

঴বয়বছ।Vettingচরবছ। 

6.  
঩ঞ্চগড় ৫০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয ঩াকয 

(঩দ্মা ক঳ারায বরেঃ) 
আইব঩ব঩ ৫০ ক঳ৌয 

জুন  

২০২৪ 

২০/০৮/২০১৭ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা ঴বয়বছ। Vettingচরবছ। 

7.  

ক঳ানাগাজী, কপনী ৩০ কভেঃওেঃ 

ফায়ু বফদ্যুৎ ককে (Bhagwati 

Products Ltd. & Regen 

Powertech Pvt. Ltd. 

India) 

আইব঩ব঩ ৩০ ফায়ু জুন ২০২৪ 
২৭-০১-২০১৯ ইং তাবযবখ LOIইসুু 

কযা ঴বয়বছ। 

8.  

ফাযবয়য঴াট, চটগ্রাভ ৫০ কভেঃওেঃ 

ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে 

(ক঳ানাগাজী ক঳ারায ঩াওয়ায 

বরেঃ) 

আইব঩ব঩ ৫০ ক঳ৌয জুন ২০২৪ 
১৫/১২/২০১৯ ইং তাবযবখ LOI ইসুু 

কযা ঴বয়বছ। Vettingচরবছ। 
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ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

9.  
কতযখাদা, খুরনা ৫০ 

কভেঃওেঃব঳ৌয বফদ্যুৎ ককে 
আইব঩ব঩ ৫০ ক঳ৌয জুন ২০২৪ 

০৯/১১/২০২১ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা ঴বয়বছ। 

10.  

চুয়াডাঙ্গা ৫০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয 

বফদ্যুৎ ককে            

(Cyclect Energy pte. 

Ltd. Singapore) 

আইব঩ব঩ ৫০ ক঳ৌয জুন ২০২৪ 
০৫/০১/২০২২ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা ঴বয়বছ। 

11.  

ধাভযাই, ঢাকা ৫০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয 

বফদ্যুৎ ককে(Consortium of 

IBV VogtGmbH & SS Agro 

ComplexLtd) 

আইব঩ব঩ ৫০ ক঳ৌয 
বডব঳ম্বয 

২০২৪ 

১০/০৭/২০১৯ ইং তাবযবখ LOI ইসুু 

কযা ঴বয়বছ। 

12.  

গাজীপুয ব঳টি কব঩ যাবয঱ন ৪২.৫ 

কভেঃওেঃ ফজযু ঴বত বফদ্যুৎ উৎ঩াদন 

িকল্প 

স্পন্সযেঃ Canves 
Environmental 
Investment Company Ltd. 

আইব঩ব঩ ৪২.৫ ফজযু  
বডব঳ম্বয 

২০২৪ 

১২/০১/২০২২ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা ঴বয়বছ। 

13.  
ঈশ্বযদী, ঩াফনা ৭০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয 

বফদ্যুৎ ককে 
আইব঩ব঩ ৭০ ক঳ৌয 

বডব঳ম্বয 

২০২৪ 

৩০/০১/২০২২ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা ঴বয়বছ। 

14.  
মুিাগাছা, ভয়ভনব঳ং঴ ৫০ 

কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে 
আইব঩ব঩ ৫০ ক঳ৌয 

বডব঳ম্বয 

২০২৪ 

০৯/০২/২০২২ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা ঴বয়বছ। 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক (কফ঳যকাবয) 
১৪টি ৫৩১    

 

২.গ কভাট কফ঳যকাবয খাত ১৮টি ২,৩৫১ কভগাওয়াট 

 

২.(ক+খ+গ) কভাট চুবি স্বাক্ষয 

িবক্রয়াধীন (঳যকাবয +বমৌথ 

উবযাগ+ কফ঳যকাবয) 

২০টি ২,৫১৬ কভগাওয়াট 
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঳ংযুবি-৩ 
 

঳যকাবয, কমৌথ উবযাগ ও কফ঳যকাবয খাবত দয঩িিবক্রয়াধীন ৫৫০ কভগাওয়াট ক্ষভতায ৪টি বফদ্যুৎ 

ককবেয ফাস্তফায়ন অগ্রগবত(দয঩ি আ঴ফান কযা ঴বয়বছ / মূল্যায়ন চরবছ) 
 

(৩.ক) ঳যকাবয খাত: 

(৩.ক.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক:৪০০ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  
যাউজান, চট্টগ্রাভ ৪০০ ১০% 

কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ 
বফব঩বডবফ ৪০০ গ্যা঳ বডব঳ম্বয ২০২৫ দয঩ি মূল্যায়ন চরবছ। 

 
কভাট জীফাশ্ম 

জ্বারাবনবববিক(঳যকাবয) 
১টি ৪০০    

 

(৩.ক.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

       

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক (঳যকাবয) 
     

 

৩.ক কভাট ঳যকাবয খাত ১টি ৪০০ কভগাওয়াট 

 

(৩.খ)কমৌথ উবযাগ: 

(৩.খ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

       

 
কভাট জীফাশ্ম 

জ্বারাবনবববিক(কমৌথ উবযাগ) 
     

 

(৩.খ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

       

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক(কমৌথ উবযাগ) 
     

 

৩.খ কভাট কমৌথ উবযাগ    
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(৩.গ) কফ঳যকাবয খাত: 

(৩.গ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.        

 
কভাট জীফাশ্ম 

জ্বারাবনবববিক(কফ঳যকাবয) 
     

 

(৩.গ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক:১৫০কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  
কনিবকানা ৫০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয 

বফদ্যুৎ ককে 
আইব঩ব঩ ৫০ ক঳ৌয জুন ২০২৪ 

ফতযভাবন ক্রয়িস্তাফটি Purchase 

কবভটিয অনুবভাদবনয জন্য 

অব঩ক্ষভান যবয়বছ। 

2.  
ইনানী, কক্সফাজায ৫০ কভেঃওেঃ 

ফায়ু বফদ্যুৎ ককে 
আইব঩ব঩ ৫০ ফায়ু 

বডব঳ম্বয 

২০২৪ 

ফতযভাবন ক্রয়িস্তাফটি Purchase 

কবভটিয অনুবভাদবনয জন্য 

অব঩ক্ষভান যবয়বছ। 

3.  
চাঁদপুয ৫০ কভেঃওেঃ ফায়ু বফদ্যুৎ 

ককে 
আইব঩ব঩ ৫০ ফায়ু 

বডব঳ম্বয 

২০২৫ 

ফতযভাবন ক্রয়িস্তাফটি Purchase 

কবভটিয অনুবভাদবনয জন্য 

অব঩ক্ষভান যবয়বছ। 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক (কফ঳যকাবয) 
৩টি ১৫০    

 

৩.গ কভাট কফ঳যকাবয খাত ৩টি ১৫০ কভগাওয়াট 

 

৩.(ক+খ+গ) কভাট দয঩ি িবক্রয়াধীন 

(঳যকাবয +বমৌথ উবযাগ+ 

কফ঳যকাবয) 

৪টি ৫৫০ কভগাওয়াট 

  



15 

঳ংযুবি-৪ 
 

২০৩০ ঳ার ঩ম যন্ত ঩বযকল্পনাধীন বফদ্যুৎ উৎ঩াদন িকল্প঳মূ঴ 
 

 

(৪.ক) ঳যকাবয খাত: 

(৪.ক.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক:৬,৭৯৫কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  ঴বযপুয ২৫০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ বফব঩বডবফ ২৫০ এরএনবজ জুন ২০২৬ 
Feasibility Study঳ম্পনয়ন 

঴বয়বছ। 

2.  
঩ায়যা ১২০০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ 

(১ভ ঩ম যায়) 

এনডবিব঩

বজব঳এর 
১২০০ এরএনবজ জুন ২০২৬ 

                

Feasibility Study     

       

3.  
কঘাড়া঱ার  ২২৫ কভেঃওেঃ 

ব঳ব঳ব঩ব঩ 
বফব঩বডবফ ২২৫ এরএনবজ জুন ২০২৭ 

Feasibility Study঳ম্পনয়ন 

঴বয়বছ। 

4.  
ভয়ভনব঳ং঴ ৪০০১০% কভেঃওেঃ 

ব঳ব঳ব঩ব঩ 

বফ-আয 

঩াওয়ায 

কজন 

৪০০ এরএনবজ জুন ২০২৭ 
Feasibility Study঳ম্পনয়ন 

঴বয়বছ। 

5.  
ব঳বিযগঞ্জ ৬০০১০% কভেঃওেঃ 

ব঳ব঳ব঩ব঩ 
বফব঩বডবফ ৫৫০ এরএনবজ জুন ২০২৯ 

Feasibility Study঳ম্পনয়ন 

঴বয়বছ। 

6.  
গজাবযয়া ৬০০১০% কভেঃওেঃ 

ব঳ব঳ব঩ব঩ 

আযব঩ব঳ 

এর 
৫৫০ এরএনবজ জুন ২০২৮ 

Feasibility Study঳ম্পনয়ন 

঴বয়বছ। 

7.  

ভব঴঱খাবর ১২০০-১৩২০ কভেঃওেঃ 

কয়রাবববিক বফদ্যুৎ ককে  

(ECA Funding) 

বফব঩বডবফ ১৩২০ 
আভদানীকৃ

ত কয়রা 
জুন ২০৩০ 

২য় ধাব঩য দয঩ি আ঴ফাবনয 

জন্য অব঩ক্ষভান। 

8.  
ক঳ানাগাজী, কপনী ৬০০১০% 

কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ 
ইবজব঳বফ ৫৫০ এরএনবজ 

বডব঳ম্বয 

২০২৯ 

Feasibility Study঳ম্পনয়ন 

঴বয়বছ। 

9.  

ভাতাযফাবড় ১২০০ কভেঃওেঃ 

কয়রাবববিক বফদ্যুৎ ককে  

(২য় ঩ম যায় ) 

ব঳ব঩বজব঳বফ

এর 
১২০০ 

আভদানীকৃ

ত কয়রা 
জুন ২০৩০ Feasibility Study চরবছ।  

10.  
কবড়াভাযা ৬০০১০% কভেঃওেঃ 

ব঳ব঳ব঩ব঩ 
বফব঩বডবফ ৫৫০ এরএনবজ 

বডব঳ম্বয 

২০৩০ 
িাথবভক কাজ চরবছ। 

 
কভাট জীফাশ্ম 

জ্বারাবনবববিক(঳যকাবয খাত) 
১০টি ৬,৭৯৫    

 

(৪.ক.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক:১,৬০৬কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  
঩ঞ্চগড় ৩০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ 

ককে 
আযব঩ব঳এর ৩০ ক঳ৌয 

বডব঳ম্বয 

২০২৩ 

Feasibility Study঳ম্পনয়ন 

঴বয়বছ। ভূবভ অবধগ্র঴ণ চরভান। 

2.  
গজাবযয়া ৫০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয 

বফদ্যুৎ ককে 
আযব঩ব঳এর ৫০ ক঳ৌয 

বডব঳ম্বয 

২০২৩ 

EOI for JV under 

evaluation 

3.  
঩টুয়াখারী১০ কভেঃওেঃ ফায়ু বফদ্যুৎ 

ককে 
আযব঩ব঳এর ১০ ফায়ু জুন ২০২৪ Under Planning 

4.  
ভাদাযগঞ্জ,জাভারপুয  ১০০ 

কভেঃওেঃ ক঳ৌয ঩াকয 
আযব঩ব঳এর ১০০ ক঳ৌয আগস্ট ২০২৪ 

                  PQ 

আহ্বান কযা ঴বয়বছ।  

5.  
ক঳ানাগাজী, কপনী ১০০ কভেঃওেঃ 

ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে-২ 
ইবজব঳বফ ১০০ ক঳ৌয জুন ২০২৪ 

• MoU has been signed 

with Marubeni 

Corporation, Japan on 

20 May 2021. 
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ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

6.  
ক঳ানাগাজী, কপনী ১০০ কভেঃওেঃ 

ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে-১ 
ইবজব঳বফ ১০০ ক঳ৌয 

বডব঳ম্বয  

২০২৪ 

• MoU was signed to 

develop the project. 

7.  
঩টুয়াখারী ২০০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয 

বফদ্যুৎ ককে 
এব঩এ঳ব঳এর ২০০ ক঳ৌয বডব঳ম্বয ২০২৫ 

Preliminary works 

going on. 

8.  
ক঳ানাগাজী, কপনী ৮২.৫০ 

কভেঃওেঃ ক঳ৌয ঩াকয 
বফব঩বডবফ ৮৩ ক঳ৌয জুন২০২৬ 

PDPP approved on 

07.03.2022. Discussion 

going on for financing. 

9.  
গঙ্গাছড়া, যংপুয ৬৮.৬০ কভেঃওেঃ 

ক঳ৌয ঩াকয 
বফব঩বডবফ ৬৯ ক঳ৌয জুন ২০২৬ 

PDPP approved on 

07.03.2022. Discussion 

going on for financing. 

10.  
঩াযবক বফচ, আবনায়াযা, চট্টগ্রাভ 

১০০ কভেঃওেঃ ফায়ু বফদ্যুৎ ককে 
ইবজব঳বফ ১০০ ফায়ু জুন ২০২৬ 

• Feasibility Study 

completed;  PDPP 

approved & ERD sent 

letter for financing. 

11.  
যাভ঩ার ২৬০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয 

বফদ্যুৎ ককে 
বফব঩বডবফ ২৬০ ক঳ৌয জুন ২০২৬ 

DPP sent to Power 

Division. 

12.  
যায়পুযা, নযব঳ংদী ১০০ কভেঃওেঃ 

ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে 
এব঩এ঳ব঳এর ১২০ ক঳ৌয বডব঳ম্বয ২০২৭ 

Land acquisition under 

process. 

13.  
ফবয঱ার ২ কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ 

ককে (বপই঳-১) 
বফব঩বডবফ ২ ক঳ৌয বডব঳ম্বয ২০২৭ Under Planning 

14.  
ভাতাযফাবড়, কক্সফাজায 

৫০কভেঃওেঃ ফায়ু বফদ্যুৎ ককে 
ব঳ব঩বজব঳বফএর ৫০ ফায়ু 

বডব঳ম্বয  

২০২৮ 

Feasibility Study has 

been completed. 

15.  
ফবয঱ার ২ কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ 

ককে (বপই঳-২) 
বফব঩বডবফ ২ ক঳ৌয 

বডব঳ম্বয 

২০২৮ 
Under Planning 

16.  
ভাতাযফাবড়, কক্সফাজায ৫০ 

কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে 
ব঳ব঩বজব঳বফএর ৫০ ক঳ৌয 

বডব঳ম্বয  

২০২৮ 

Discussion going on 

with JICA, ADB, WB for 

financing. 

17.  
ক঳ানাগাজী, কপনী ১০০ কভেঃওেঃ 

ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে-৩ 
ইবজব঳বফ ১০০ ক঳ৌয জুন ২০২৯ 

Land acquisition under 

process. 

18.  
ক঳ানাগাজী, কপনী ২০ কভেঃওেঃ 

ফায়ু বফদ্যুৎ ককে 
ইবজব঳বফ ২০ ফায়ু জুন ২০২৯ 

Land acquisition under 

process. 

19.  
ভব঴঱খারী ১৬০-২৫০ কভেঃওেঃ 

ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে 
বফব঩বডবফ ১৬০ ক঳ৌয বডব঳ম্বয ২০২৯ Under Planning 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক (঳যকাবয) 
১৯ টি ১,৬০৬    

 

৪.ক কভাট ঳যকাবয খাত ২৯ টি ৮,৪০১ কভগাওয়াট 

 

(৪.খ)কমৌথ উবযাগ: 

(৪.খ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক:১,৭৮৭ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

১ 

ভব঴঱খাবর ৩১২০০ কভেঃওেঃ 

এরএনবজবববিক ব঳ব঳ব঩ব঩ (১ভ 

঩ম যায়) 

কমৌথ 

উবযাগ 
১২০০ এরএনবজ জুন ২০৩০ 

GE এফং BPDB-এয ভবে ১১-

০৭-২০১৮ তাবযবখMoU স্বাক্ষয 

কযা ঴বয়বছ 

২ 

৫০০-৬০০ কভেঃওেঃ এরএনবজ 

বববিক ব঳ব঳ব঩ব঩ 

(JV of CPGCBL  & Mitsui 

& Co. Ltd, Japan) 

কমৌথ 

উবযাগ 

(জা঩ান) 

৫৮৭ এরএনবজ জুন ২০২৮ 

িকবল্পয Feasibility Study 

এফং ESIA Study এয জন্য 

঩যাভ঱ যকিবতষ্ঠান বনবয়াবগয 

কাম যক্রভ চরভান যবয়বছ 

 
কভাট জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক 

(কমৌথ উবযাগ) 
২টি ১,৭৮৭    
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(৪.খ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক:২১০ কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

কভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

১ 

঩ায়যা ৫০কভেঃওেঃ ফায়ু বফদ্যুৎ 

ককে (JV of NWPGCL & 

CMC, China) 

BCRECL ৫০ ফায়ু 
বডব঳ম্বয 

২০২৪ 

Feasibility Study done. 

EIA completed and 

approved. 

২ 

কফ অফ কফঙ্গর ঩াওয়ায 

ককাম্পাবন বরবভবটড ১৬০-২৫০ 

কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে 

BBPCL ১৬০ ক঳ৌয বডব঳ম্বয ২০২৯ Under Planning 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক (কমৌথ উবযাগ) 
২টি ২১০    

 

৪.খ কভাট কমৌথ উবযাগ ৪টি ১,৯৯৭ কভগাওয়াট 

 

(৪.গ) কফ঳যকাবয খাত: 

(৪.গ.১) জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.        

 
কভাট জীফাশ্ম জ্বারাবনবববিক 

(কফ঳যকাবয) 
     

 

(৪.গ.২) নফায়নবমাগ্য জ্বারাবনবববিক:১৪৫কভগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ ভাবরকানা 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযণ 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  

ঢাকা দবক্ষণ ব঳টি কব঩ যাবয঱ন ৪৫ 

কভেঃওেঃ ফজযু  ঴বত বফদ্যুৎ উৎ঩াদন 

িকল্প 

স্পন্সযেঃ Canves Environmental 

Investment Company Ltd. 

কফ঳যকাবয 

(বফউবফা) 
৪৫ ফজযু  জুন ২০২৫ 

 স্পন্সয ককাম্পাবন কর্তযক 

দাবখরকৃত Proposalকাবযগবয 

কবভটি কর্তযক মূল্যায়ন চরবছ। 

2.  

ক঱খ আ঴বভদ ডারমুক আর-

ভাকতুভ (UAE) ১০০ কভেঃওেঃ 

ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে 

কফ঳যকাবয 

(বফউবফা) 
১০০ ক঳ৌয 

বডব঳ম্বয 

২০৩০ 

 As per MOU with Sheikh 

Ahmed Dalmook 

AlMaktoum, UAE 

(extended on 16.03.2022) 

 
কভাট নফায়নবমাগ্য 

জ্বারাবনবববিক (কফ঳যকাবয) 
২টি ১৪৫    

 

৪.গ কভাট কফ঳যকাবয খাত ২টি ১৪৫ কভগাওয়াট 

 

৪.(ক+খ+গ) কভাট ঩বযকল্পনাধীন 

(঳যকাবয + কমৌথ উবযাগ + 

কফ঳যকাবয) 

৩৫টি ১০,৫৪৩ কভগাওয়াট 
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঳ংযুবি-৫ 
 

঩াযভাণবফক বফদ্যুৎ উৎ঩াদন কাম যক্রভ 
 

ক্রেঃ 

নং 
নাভ 

স্থাব঩ত ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবনয 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  রূ঩পুয ঩াযভাণবফক বফদ্যুৎ ককে  ২,৪০০ বনউবিয়ায 
১ভ ইউবনট: ১৭.০২.২০২৪ 

২য় ইউবনট: ২২.১০.২০২৪ 
বনভ যাণ কাজ চরবছ 

কভাট ২,৪০০    

 

঳ংযুবি-৬ 

বফদ্যুৎ আভদাবন কাম যক্রভ 
 

ক্রেঃ 

নং 
নাভ 

কনট ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 

জ্বারাবন 

ধযন 

চালুয ঳ম্ভাব্য 

঳ভয় 
ফতযভান অফস্থা 

1.  
ঝাড়খন্ড, ইবন্ডয়া ১৬০০ কভেঃওেঃ কয়রা 

বববিক বফদ্যুৎ ককে (আদাবন গ্রু঩) 
১,৪৯৬ আভদাবন 

১ভ ইউবনট: 

বডব঳ম্বয ২০২২ 

২য় ইউবনট:   

ভাচ য  ২০২৩ 

অগ্রগবত:৯০% 

2.  বফদ্যুৎ আভদাবন (বজ এভ আয) ৫০০ আভদাবন জুন ২০৩০ 
৩০/০১/২০২০ ইং তাবযবখ LOI 

ইসুু কযা ঴বয়বছ। 

কভাট ১,৯৯৬    
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঳ংযুবি-৭ 
 

জানুয়াবয ২০০৯঴বত আ   ২০২২ ঩ম যন্ত চালুকৃতবফদ্যুৎবকেিকল্প঳মূ঴ 
 

ক্রেঃ 

নং 
বফদ্যুৎ ককবেয নাভ 

ক্ষভতা 

(বভেঃওেঃ) 
জ্বারাবনয ধযন ভাবরকানা চালুয তাবযখ 

1.  ঴বফগঞ্জ এ঳আইব঩ব঩ ১১ গ্যা঳ কফ঳যকাবয(আযইবফ) ১০ জানুয়াবয ২০০৯ 

2.  ঱া঴বজফাজায কযন্টার (১৫ ফছয কভয়াদী) ৮৬ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) ১০ কপব্রুয়াবয ২০০৯ 

3.  কপনী এ঳আইব঩ব঩ ২২ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) ১৬ কপব্রুয়াবয ২০০৯ 

4.  উল্লা঩াড়া এ঳আইব঩ব঩ (঳াবভট) ১১ গ্যা঳ কফ঳যকাবয(আযইবফ) ০২ ভাচ য২০০৯ 

5.  কুভাযগাঁও কযন্টার (১৫ ফছয কভয়াদী) 

(কদ঱ এনাবজয) 
১০ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) ১৫ ভাচ য ২০০৯ 

6.  ভব঴঩ার, কপনী এ঳আইব঩ব঩ ১১ গ্যা঳ কফ঳যকাবয(আযইবফ) ২২ এবির ২০০৯ 

7.  ভাওনা, গাজীপুয এ঳আইব঩ব঩ (঳াবভট) ৩৩ গ্যা঳ কফ঳যকাবয(আযইবফ) ১২ কভ ২০০৯ 

8.  ফাড়ফকুন্ড এ঳আইব঩ব঩ (বযবজন্ট) ২২ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) ২৩ কভ ২০০৯ 

9.  রূ঩গঞ্জ, নাযায়নগঞ্জ এ঳আইব঩ব঩(঳াবভট) ৩৩ গ্যা঳ কফ঳যকাবয(আযইবফ) ৯ জুন ২০০৯ 

10.  জাঙ্গাবরয়া, কুবভল্লা এ঳আইব঩ব঩(঳াবভট) ৩৩ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) ২৫ জুন ২০০৯ 

11.  কবারা কযন্টার বফদ্যুৎ ককে (ববঞ্চায) ৩৩ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) ১২ জুরাই ২০০৯ 

12.  কপঞ্চুগঞ্জ কযন্টার (১৫ ফৎ঳য কভয়াদী) 

(ফযকতুল্লাহ্ ) 
৫১ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) ১৮ অবটাফয ২০০৯ 

13.  আশুগঞ্জ কযন্টার বফদ্যুৎ ককে (বিব঱঳ান 

এনাবজয) 
৫৫ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) 

০৭ এবির ২০১০ 

14.  ব঱করফা঴া কযন্টার বফদ্যুৎ ককে(এনাবজয঳) ৫৫ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা) ০৬ কভ ২০১০ 

15.  ঠাকুযগাও কযন্টার বফদ্যুৎ ককে 

(আযবজড ঩াওয়ায) 
৫০ বডবজর কফ঳যকাবয (বফউবফা) 

০২ আগস্ট ২০১০ 

16.  খুরনা কুইক কযন্টার বফদ্যুৎ ককে(এবগ্রবকা) ৫৫ বডবজর কফ঳যকাবয (বফউবফা) ১০ আগস্ট ২০১০ 

17.  কঘাড়া঱ার কুইক কযন্টার(এবগ্রবকা) ৪৫ বডবজর কফ঳যকাবয (বফউবফা) ১০ আগস্ট ২০১০ 

১০০ বডবজর কফ঳যকাবয (বফউবফা) ২৮ আগস্ট ২০১০ 

18.  ব঱করফা঴া ১৫০ কভেঃওেঃ ব঩বকং বফদ্যুৎ 

ককে 
১৫০ গ্যা঳ বফউবফা 

১৮ আগস্ট ২০১০ 

19.  ব঳বিযগঞ্জ ২x১২০কভেঃওেঃ(২য় 

ইউেঃ)বফেঃবকেঃ 
১০৫ গ্যা঳ ইবজব঳বফ ১৪ অবটাফয ২০১০ 

20.  ঩াগরা ৫০ কভেঃওেঃ কুইক কযন্টার 

(বডব঩এ) 
৫০ বডবজর কফ঳যকাবয (বফউবফা) ২৪ নববম্বয২০১০ 

21.  কবড়াভাযা ১১০ কভেঃওেঃ কযন্টার  বফদ্যুৎ 

ককে (ককায়ান্টাভ ঩াওয়ায) 
১১০ বডবজর কফ঳যকাবয (বফউবফা) ৩১ বডব঳ম্বয ২০১০ 

22.  ব঳বিযগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃ কুইক কযন্টার 

বফদ্যুৎ ককে (কদ঱ এনাবজয) 
১০০ বডবজর কফ঳যকাবয (বফউবফা) ১৭ কপব্রুয়াবয ২০১১ 

23.  বফ-ফাড়ীয়া ৭০ কভেঃওেঃ কুইক কযন্টার 

বফদ্যুৎ ককে (এবগ্রবকা) 
৭০ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) ৬ ভাচ য ২০১১ 

24.  ভদনগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃ কুইক কযন্টার 

বফদ্যুৎ ককে (঳াবভট) 
১০২ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা) ০১ এবির ২০১১ 

25.  আশুগঞ্জ ৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে ৫৩ গ্যা঳ এব঩এ঳ব঳এর ৩০ এবির ২০১১ 

26.  কভঘনাঘাট ১০০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার 

বফদ্যুৎ ককে (আইইএর) 
১০০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা) ০৮ কভ ২০১১ 

27.  কঘাড়া঱ার ৭৮ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে (ম্যাক্স ঩াওয়ায) 
৭৮ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) ২৭ কভ ২০১১ 

28.  কনায়া঩াড়া ৪০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে (খানজা঴ান আরী) 
৪০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা) ২৯ কভ ২০১১ 

29.  আশুগঞ্জ ৮০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে (এবগ্রবকা) 
৮০ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) ৩১ কভ২০১১ 

30.  খুরনা ১১৫ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার বফদ্যুৎ ১১৫ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা) ১ জুন ২০১১ 
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ককে (ককব঩ব঳এর-২) 

31.  আশুগঞ্জ ৫৩ কভেঃওেঃ কুইক কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে (ইউনাইবটড ঩াওয়ায) 
৫৩ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) ২২ জুন ২০১১ 

32.  ব঳বিযগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার 

বফদ্যুৎ ককে (ডাচ ফাংরা) 
১০০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা) ২১ জুরাই ২০১১ 

33.  কনায়া঩াড়া ১০৫ কভেঃওেঃ কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে(ককায়ান্টাভ ঩াওয়ায) 
১০৫ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা) ২৬ আগস্ট ২০১১ 

34.  ফাঘাফাড়ী ৫০ কভেঃওেঃ ব঩বকং বফদ্যুৎ ককে ৫২ এইচএপও বফউবফা ২৯ আগষ্ট ২০১১ 

35.  কপঞ্চুগঞ্জ ৯০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩  ১০৪ গ্যা঳ বফউবফা ২৬ অবটাফয ২০১১ 

36.  কফড়া ৭০ কভেঃওেঃ ব঩বকং বফদ্যুৎ ককে ৭১ এইচএপও বফউবফা ২৮ অবটাফয ২০১১ 

37.  দাউদকাবন্দ ৫০ কভেঃওেঃ ব঩বকং  বফদ্যুৎ 

ককে 
৫২ এইচএপও বফউবফা ১৯ অবটাফয ২০১১ 

38.  পবযদপুয ৫০ কভেঃওেঃ ব঩বকং বফদ্যুৎ ককে ৫৪ এইচএপও বফউবফা ০৩ নববম্বয২০১১ 

39.  কগা঩ারগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃ ব঩বকং বফদ্যুৎ 

ককে 
১০৯ এইচএপও বফউবফা ২০ নববম্বয২০১১ 

40.  ফগুড়া ২০ কভেঃওেঃবযন্টার বফদ্যুৎ ককে 

(এনাবজযবিভা) 
২০ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) ১৩ নববম্বয ২০১১ 

41.  ঴াট঴াজাযী ১০০ কভেঃওেঃব঩বকং বফদ্যুৎ 

ককে  
৯৮ এইচএপও বফউবফা ২৩ বডব঳ম্বয ২০১১ 

42.  ব঳বিযগঞ্জ ২x১২০ কভেঃওেঃ ব঩বকং  বফদ্যুৎ 

ককে  (১ভ ইউবনট) 
১০৫ গ্যা঳ ইবজব঳বফ ৩১ বডব঳ম্বয ২০১১ 

43.  ঳াংগু, কদা঴াজাযী ১০০ কভেঃওেঃব঩বকং 

বফদ্যুৎ ককে  
১০২ এইচএপও বফউবফা ৩১  বডব঳ম্বয ২০১১ 

44.  আভনুযা ৫০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে (ব঳ন঴া ঩াওয়ায) 
৫০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা) ১৩ জানুয়াবয ২০১২ 

45.  কপঞ্চুগঞ্জ ৫০ কভেঃওেঃ কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে(এনাবজযবিভা) 
৪৪ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) ১৫ কপব্রুয়াবয ২০১২ 

46.  চাঁদপুয ১৫০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩  ১৬৩ গ্যা঳ বফউবফা ০৩ ভাচ য ২০১২ 

47.  জুরডা ১০০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে (একণ য ইনফ্রা. ঳াবব য঳ বর:) 
১০০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা) ২৬ ভাচ য ২০১২ 

48.  ককযানীগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার 

বফদ্যুৎ ককে (঩াওয়ায প্যাক) 
১০০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা) ২৭ ভাচ য ২০১২ 

49.  ব঳বরট ১৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎবকে ১৪২ গ্যা঳ বফউবফা ২৮ ভাচ য ২০১২ 

50.  কাটাখারী ৫০ কভেঃওেঃকুইক কযন্টার বফদ্যুৎ 

ককে (নদ যান ঩াওয়ায) 
৫০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা) ২২ কভ ২০১২ 

51.  
গাজীপুয ৫০ কভেঃওেঃবফদ্যুৎ ককে ৫২ 

গ্যা঳/ 

এইচএপও 
আযব঩ব঳এর ৭ জুরাই ২০১২ 

52.  
ব঳যাজগঞ্জ ১৫০ কভেঃওেঃ বজটি বফদ্যুৎ ককে ১৫০ 

গ্যা঳/ 

বডবজর 
এনডবিউব঩বজব঳এর বডব঳ম্বয ২০১২ 

53.  ঳ান্তা঴ায ৫০ কভেঃওেঃ ব঩বকং বফদ্যুৎ ককে  ৫০ এইচএপও বফউবফা ০৭ বডব঳ম্বয ২০১২ 

54.  কাটাখারী ৫০ কভেঃওেঃব঩বকং বফদ্যুৎ ককে  ৫০ এইচএপও বফউবফা ১৭ বডব঳ম্বয ২০১২ 

55.  যাউজান, চট্টগ্রাভ  ২৫ কভেঃওেঃবফদ্যুৎ ককে ২৫ গ্যা঳/ এইচএপও আযব঩ব঳এর ০৩ কভ ২০১৩ 

56.  খুরনা ১৫০ কভেঃওেঃ বজটি ১৫০ গ্যা঳/বডবজর এনডবিউব঩বজব঳এর ২৩ ক঳বেম্বয ২০১৩ 

57.  আশুগঞ্জ ৫১ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(বভডল্যান্ড ঩াওয়ায ককাম্পানী বরেঃ) 
৫১ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা) ০৬ বডব঳ম্বয ২০১৩ 

58.  ঴বযপুয ৩৬০ কভেঃওেঃ কম্বাইন্ড ঳াইবকর  ৪১২ গ্যা঳ ইবজব঳বফ ৩১ বডব঳ম্বয ২০১৩ 

59.  ঱াজা঴ানউল্লাহ্ ঩াওয়ায ককাম্পানী বরেঃ ২৫ গ্যা঳ কফ঳যকাবয(আযইবফ) বডব঳ম্বয ২০১৩ 

60.  নাবটায ৫০ কভেঃওেঃ  বফদ্যুৎ ককে 

(যাজ-রংকা ঩াওয়ায বরেঃ) 
৫২ এইচএপও  কফ঳যকাবয (বফউবফা) ২৪ জানুয়াবয ২০১৪ 

61.  ফাযাকা-঩বতঙ্গা, চট্টগ্রাভ ৫০ কভেঃওেঃ  

বফদ্যুৎ ককে (ফযকতউল্লাহ্  ডায়নাবভক) 
৫০ এইচএপও  কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০৩ কভ ২০১৪ 

62.  কভঘনাঘাট-২ ৩৩৫ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩  ২০৩ গ্যা঳/ কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৯ কভ ২০১৪ 
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(বজটি ইউবনট) (঳াবভট ঩াওয়ায) বডবজর 

63.  গগনগয ১০২ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(বডবজটার ঩াওয়ায এন্ড এব঳াব঳বয়ট঳) 
১০২ এইচএপও  কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০৩ জুন ২০১৪ 

64.  আ঩বগ্রবড঱ন অফ ব঳যাজগঞ্জ ১৫০ কভেঃওেঃ 

ব঩বকং  বফদ্যুৎ ককে টু 

২২৫ কভেঃ ওেঃ কম্বাইন্ড ঳াইবকর বফদ্যুৎ 

ককে 

৬৮ 
গ্যা঳/ 

বডবজর 
এনডবিব঩বজব঳এর ১৪ জুরাই ২০১৪ 

65.  কঘাড়া঱ার ১০৮ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(বযবজন্ট এনাবজয এন্ড ঩াওয়ায  বরেঃ) 
১০৮ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১৫ জুরাই ২০১৪ 

66.  জাঙ্গাবরয়া, কুবভল্লা ৫২ কভেঃওেঃ  বফদ্যুৎ 

ককে(রাকধানবফ ফাংরা ঩াওয়ায বরেঃ) 
৫২ 

গ্যা঳/ 

এইচএপও 
কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৮ বডব঳ম্বয ২০১৪ 

67.  ঩টিয়া ১০৮ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ECPV Chittagong Ltd.) 
১০৮ এইচএপও  কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১৪ জানুয়াবয ২০১৫ 

68.  কাঠ঩বট্ট, মুবন্সগঞ্জ ৫০ কভেঃওেঃ  বফদ্যুৎ 

ককে(ব঳ন঴া ব঩঩র঳ এনাবজয বরেঃ) 
৫১ এইচএপও  কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২০ কপব্রুয়াবয ২০১৫ 

69.  আশুগঞ্জ ২২৫ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (বজটি 

ইউবনট)  
১৪২ গ্যা঳ এব঩এ঳ব঳এর ২৭ এবির ২০১৫ 

70.  আশুগঞ্জ ১৯৫ কভেঃওেঃ ভডুরায বফদ্যুৎ 

ককে(ইউনাইবটড ঩াওয়ায) 
১৯৫ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০৮ কভ ২০১৫ 

* কভঘনাঘাট-২:৩৩৫ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ 

(এ঳টি ইউবনট) (঳াবভট ঩াওয়ায) 
১০২ 

গ্যা঳/ 

বডবজর 
কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০১ জুন ২০১৫ 

71.  বফবফয়ানা-২:৩৪১ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (বজটি 

ইউবনট)(঳াবভট ঩াওয়ায ও বজইব঳ 

কনব঳ যাটিয়াভ) 

২২২ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০৬ জুন ২০১৫ 

72.  
কড্ডা, গাজীপুয ১৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে ১৪৯ 

গ্যা঳/ 

এইচএপও 
বফ-আয ঩াওয়ায কজন ১৬ আগস্ট ২০১৫ 

73.  কবারা ২২৫ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩  ১৯৪ গ্যা঳ বফউবফা ০২ ক঳বেম্বয ২০১৫ 

* আশুগঞ্জ ২২৫ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (এ঳টি 

ইউবনট)  
৭৫ গ্যা঳ এব঩এ঳ব঳এর ১০ বডব঳ম্বয ২০১৫ 

* বফবফয়ান-২: ৩৪১ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ 

(এ঳টি ইউবনট)(঳াবভট ঩াওয়ায ও বজইব঳ 

কনব঳ যাটিয়াভ) 

১১৯ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৬ বডব঳ম্বয ২০১৫ 

74.  ভদনগঞ্জ ৫৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে  

স্পন্সয:঳াবভট ঩াওয়ায 
৫৫ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৯ কপব্রুয়াবয ২০১৬ 

75.  ফবয঱ার ১১০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে  

(঳াবভট ঩াওয়ায) 
১১০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ৫ এবির ২০১৬ 

76.  নফাফগঞ্জ ৫৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ঢাকা ঳াউদ যান ঩াওয়ায বরেঃ) 
৫৫ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১৭ জুন ২০১৬ 

77.  আ঩বগ্রবড঱ন অফ খুরনা ১৫০ কভেঃওেঃ 

ব঩বকং ঩াওয়ায প্ল্ুান্টটু ২২৫ কভেঃওেঃ 

কম্বাইন্ড ঳াইবকর  বফদ্যুৎ ককে 

৭২ 
গ্যা঳/ 

এইচএ঳বড 
এনডবিব঩বজব঳এর ২৮ জুন ২০১৬ 

78.  আশুগঞ্জ ৪৫০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩(দবক্ষণ) ৩৬০ গ্যা঳ এব঩এ঳ব঳এর ২২ জুরাই ২০১৬ 

79.  ভাবনকগঞ্জ ৫৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ঢাকা নদ যান ঩াওয়ায কজনাবয঱ন বরেঃ) 
৫৫ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১৭ আগস্ট, ২০১৬ 

80.  
঱া঴াজীফাজায৩৩০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩  ৩৩০ গ্যা঳ বফউবফা 

বজটিেঃ ২০ আগস্ট ২০১৬ 

এ঳টিেঃ ২০বডব঳ম্বয ২০১৬ 

81.  জাভারপুয ৯৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(঩াওয়ায প্যাক মুবতয়াযা) 
৯৫ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৯ নববম্বয ২০১৬ 

82.  ফব঳রা, ককযানীগঞ্জ ১০৮ কভেঃওেঃ  বফদ্যুৎ 

ককে(ব঳এরব঳ ঩াওয়ায ও 

এব঳াব঳বয়টবরেঃ) 

১০৮ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২২ কপব্রুয়াবয ২০১৭ 

83.  কবড়াভাযা ৩৬০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (বজটি 

ইউবনট) 
২৭৮ 

গ্যা঳/ 

এইচএ঳বড 
এনডবিইব঩বজব঳এর ৯ কভ ২০১৭ 
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84.  আশুগঞ্জ ৪৫০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩(উিয) ৩৬০ গ্যা঳ এব঩এ঳ব঳এর ১১ জুন ২০১৭ 

85.  কুব঱য়াযা ১৬৩ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (বজটি 

ইউবনট)(কুব঱য়াযা ঩াওয়ায ককাম্পানী 

বরেঃ) 

১০৯ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৫ জুরাই ২০১৭ 

86.  ঳বযলাফাবড় ৩ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে ৩ ক঳ৌয কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০৩ আগস্ট ২০১৭ 

87.  চাঁ঩াই নফাফগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে ১০৪ এইচএপও বফউবফা ১২ আগস্ট ২০১৭ 

88.  ব঱করফা঴া ২২৫ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ 

(ডুবয়র ফুবয়র) 
২২৫ 

গ্যা঳/ 

এইচএ঳বড 
বফউবফা ০৮ নববম্বয ২০১৭ 

* কবড়াভাযা ৩৬০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (এ঳টি 

ইউবনট) 
১৩২ 

গ্যা঳/ 

এইচএ঳বড 
এনডবিব঩বজব঳এর ১ জানুয়াবয ২০১৮ 

89.  ফড়পুকুবযয়া ২৭৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(৩য় ইউবনট) 
২৭৪ কয়রা বফউবফা ১ জানুয়াবয ২০১৮ 

90.  কভরাঘাট, মুবন্সগঞ্জ ৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে(Banco Energy) 
৫৪ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১ জানুয়াবয ২০১৮ 

91.  কঘাড়া঱ার৩৬৫ কভেঃ ওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩  ৩৬৫ গ্যা঳ বফউবফা ০৫ কপব্রুয়াবয ২০১৮ 

92.  ব঳যাজগঞ্জ ২২৫ কভেঃ ওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (২য় 

ইউবনট)  
২২০ 

গ্যা঳/ 

এইচএ঳বড 
এনডবিব঩বজব঳এর ০৫ কপব্রুয়াবয ২০১৮ 

93.  কনায়া঩াড়া,মব঱া঴য ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে (পাস্ট-কিক)(ফাংরাবিক) 
১০০ এইচএ঳বড কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১৮ এবির ২০১৮ 

* কুব঱য়াযা ১৬৩ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (এ঳টি) 

(কুব঱য়াযা ঩াওয়ায ককাম্পানী বরেঃ) 
৫৪ গ্যা঳ কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৭ এবির ২০১৮ 

94.  দাউদকাবন্দ ২০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(পাস্ট-কিক) (ফাংরাবিক) 
২০০ এইচএ঳বড কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৭ এবির ২০১৮ 

95.  ব঳বিযগঞ্জ ৩৩৫ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ 

(বজটি ইউবনট) 
২১৭ গ্যা঳ ইবজব঳বফ ৩০ এবির ২০১৮ 

96.  কড্ডা, গাজীপুয ৩০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ইউবনট-২)(পাস্ট-কিক) (঳াবভট ঩াওয়ায) 
৩০০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১০ কভ ২০১৮ 

97.  ব্রাহ্মনগাঁও, ককযাণীগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে(পাস্ট-কিক)(এবগ্রবকা) 
১০০ এইচএ঳বড কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ৩০ কভ ২০১৮ 

98.  ভয়ভনব঳ং঴ ২০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে   

(পাস্ট-কিক)(ইউনাইবটড ঩াওয়ায) 
২০০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১৬ জুন ২০১৮ 

99.  আওযা঴াটি, ককযাণীগঞ্জ ১০০ কভেঃওেঃ 

বফদ্যুৎ ককে (পাস্ট-কিক) (এবগ্রবকা) 
১০০ এইচএ঳বড কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৯ জুন ২০১৮ 

100.  কড্ডা, গাজীপুয  ১৪৯ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ইউবনট-১)(Summit Power) 
১৪৯ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১২ জুরাই ২০১৮ 

101.  ব঳যাজগঞ্জ ২২৫ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (৩য় 

ইউবনট) (বজটি)  
১৪১ 

গ্যা঳/ 

এইচএ঳বড 
এনডবিব঩বজব঳এর ০৯ আগস্ট ২০১৮ 

102.  ঩ানগাঁও, ককযাণীগঞ্জ ৩০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে(পাস্ট-কিক)(এব঩আয) 
৩০০ এইচএ঳বড কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১০ আগস্ট ২০১৮ 

103.  কটকনাপ, কক্সফাজায ২০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয 

঩াকয (কটকনাপ ক঳ারাযবটক এনাবজয বরেঃ) 
২০ ক঳ৌয কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১৫ ক঳বেম্বয ২০১৮ 

104.  ব঳যাজগঞ্জ ৪০০১০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ 

(বজটি ইউবনট)(SNWPCL) 
২৮২ 

গ্যা঳/ 

এইচএ঳বড 
কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০৪ অবটাফয ২০১৮ 

105.  রূ঩঳া, খুরনা ১০৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(পাস্ট-কিক) (ওবযয়ন রূ঩঳া ঩াওয়ায) 
১০৫ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১৪ অবটাফয ২০১৮ 

106.  চাদঁপুয ২০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে (পাস্ট-

কিক)(কদ঱ এনাবজয চাঁদপুয বরেঃ) 
২০০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০৯ নববম্বয ২০১৮ 

107.  জুরদা, চট্টগ্রাভ ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ইউবনট-৩)(পাস্ট-কিক)(একন য 

ইনফ্রাস্টাকচায) 

১০০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০৯ নববম্বয ২০১৮ 

108.  আশুগঞ্জ ১৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে (পাস্ট-

কিক)(বভডল্যান্ড ইস্ট ঩াওয়ায) 
১৫০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৭ নববম্বয ২০১৮ 
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* ব঳যাজগঞ্জ ২২৫ কভেঃ ওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (৩য় 

ইউবনট) (এ঳টি) 
৭৯ 

গ্যা঳/ 

এইচএ঳বড 
এনডবিব঩বজব঳এর ২০ জানুয়াবয ২০১৯ 

109.  বফবফয়ানা ৪০০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (৩য় 

ইউবনট) (বজটি ইউবনট) 
২৮৫ গা঳ বফউবফা ০৬ কপব্রুয়াবয ২০১৯ 

110.  ফাঘাফাবড় ২০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(পাস্ট-কিক)(প্যাযাভাউন্ট বফিাক) 
২০০ এইচএ঳বড কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১৬ কপব্রুয়াবয ২০১৯ 

111.  জাভারপুয ১১৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে  

(ইউনাইবটড ঩াওয়ায) 
১১৫ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১৯ কপব্রুয়াবয ২০১৯ 

112.  ফগুড়া ১১৩ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে (ইউবনট-

২) (পাস্ট-কিক)(কনবপবডন্স ঩াওয়ায) 
১১৩ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ৩০ ভাচ য ২০১৯ 

* ব঳যাজগঞ্জ ৪০০১০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ 

(এ঳টি ইউবনট)(SNPCL) 
১৩২ 

গ্যা঳/ 

এইচএ঳বড 
কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০৯ এবির ২০১৯ 

113.  ভধুভবত, ফাবগয঴াট ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে 
১০৫ এইচএপও এনডবিব঩বজব঳এর ১৫ এবির ২০১৯ 

114.  ব঱করফা঴া ১০৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(পাস্ট-কিক)(ফাযাকা ঩বতঙ্গা-যবয়র ক঴াভ঳) 
১০৫ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৪ কভ ২০১৯ 

115.  গাজীপুয ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে ১০৫ এইচএপও আযব঩ব঳এর ২৫ কভ ২০১৯ 

116.  কাপ্তাই ৭ কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে ৭ ক঳ৌয বফউবফা ২৮ কভ ২০১৯ 

117.  আবনায়াযা, চট্টগ্রাভ ৩০০ কভেঃওেঃবফদ্যুৎ 

ককে (ইউনাইবটড এন্টাযিাইজ বরেঃ) 
৩০০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২২ জুন ২০১৯ 

118.  ভাবঝ঩াড়া, কততুবরয়া ৮কভেঃওেঃ ক঳ৌয 

বফদ্যুৎ ককে (Sympa Solar ltd.) 
৮ ক঳ৌয কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৩ জুরাই ২০১৯ 

119.  যংপুয ১১৩ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(কনবপবডন্স ঩াওয়ায) 
১১৩ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১২ আগস্ট ২০১৯ 

120.  ব঱করফা঴া, চট্টগ্রাভ ১১০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে(কণ যফুবর ঩াওয়ায) 
১১০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২০ আগস্ট ২০১৯ 

121.  ব঱করফা঴া, চট্টগ্রাভ ৫৪ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে(কজাবডয়াক ঩াওয়ায) 
৫৪ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ৩১ আগস্ট ২০১৯ 

* ব঳বিযগঞ্জ ৩৩৫ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (এ঳টি 

ইউবনট) 
১১৮ গ্যা঳ ইবজব঳বফ ০৯ ক঳বেম্বয ২০১৯ 

* বফবফয়ানা ৪০০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (৩য় 

ইউবনট) (এ঳টি) 
১১৫ গ্যা঳ বফউবফা ২৪ ক঳বেম্বয ২০১৯ 

122.  ফগুড়া ১১৩ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে (ইউবনট-

১)(কনবপবডন্স ঩াওয়ায) 
১১৩ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১৭ নববম্বয ২০১৯ 

123.  কপনী ১১৪ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে(রাকধানাবব) 
১১৪ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৪ নববম্বয ২০১৯ 

124.  কচৌমু঴নী, কনায়াখাবর ১১৩ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে (এইচ এপ ঩াওয়ায) 
১১৩ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ৩১ বডব঳ম্বয ২০১৯ 

125.  আ঩বগ্রবড঱ন অফ ব঳বরট ১৫০ কভেঃওেঃ 

঩াওয়ায প্ল্ুান্ট টু ২২৫ কভেঃ ওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ ৮৯ গ্যা঳ বফউবফা ১৪ভাচ য২০২০ 

126.  জুরদা, চট্টগ্রাভ ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

ইউবনট-২ (একন য ইনফ্রাস্টাকচায ঳াবব য঳ 

বরেঃ) 

১০০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২০ ভাচ য ২০২০ 

127.  ঩ায়যা, ঩টুয়াখাবর ২x৬৬০ কভেঃওেঃ কয়রা 

বববিক বফদ্যুৎ ককে (১ভইউবনট) ৬২২ কয়রা 

বফব঳ব঩ব঳এর  

((JV of NWPGCL 

& CMC, China) 

১৫ কভ ২০২০ 

128.  কভঘনাঘাট ১০৪ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ওবযয়ন ঩াওয়ায ক঳ানাযগাঁও বরেঃ) 
১০৪ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ৩০জুন ২০২০ 

129.  সুবতয়াখাবর, ভয়ভনব঳ং঴ ৫০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয 

বফদ্যুৎ ককে(HDFC Sin Power Ltd) 
৫০ ক঳ৌয কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০৪ নববম্বয ২০২০ 

130.  ভাবনকগঞ্জ ১৬২ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(পাস্ট-কিক)(ভাবনকগঞ্জ ঩াওয়ায 
১৬২ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০১ বডব঳ম্বয ২০২০ 
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* 

঩ায়যা, ঩টুয়াখাবর ২x৬৬০ কভেঃওেঃ কয়রা 

বববিক বফদ্যুৎ ককে (২য় ইউবনট) ৬২২ কয়রা 

বফব঳ব঩ব঳এর  

((JV of NWPGCL 

& CMC, China) 

০৮ বডব঳ম্বয ২০২০ 

131.  টাঙ্গাইর ২২ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে (ডুবয়র 

ফুবয়র) 

(টাঙ্গাইর ঩ল্লী ঩াওয়ায কজনাবয঱ন বরেঃ) 

২২ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২০ বডব঳ম্বয ২০২০ 

132.  ঩টিয়া, চট্টগ্রাভ ১১৬ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(আনবরভা এন যাবজ) 
১১৬ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০৪ জানুয়াবয ২০২১ 

133.  ঩টুয়াখারী ১৫০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ইউনাইবটড ঩ায়যা঩াওয়ায বরেঃ) 
১৫০ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১৮ জানুয়াবয ২০২১ 

134.  বফবফয়ানা দবক্ষণ ৩৮৩ কভেঃওেঃব঳ব঳ব঩ব঩ ৩৮৩ গ্যা঳ বফউবফা ২৮ জানুয়াবয ২০২১ 

135.  ঱া঴বজফাজায ১০০ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে ১০০ গ্যা঳ বফউবফা ১ কপব্রুয়াবয ২০২১ 

136.  সবযফ ৫৪ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(সবযফ঩াওয়ায বরেঃ) 
৫৪ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০৮ ভাচ য ২০২১ 

137.  ভাবনকগঞ্জ ৩৫ কভেঃওেঃ ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে   

(Inspectra Solar Ltd.) 
৩৫ ক঳ৌয কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১২ ভাচ য ২০২১ 

138.  ব঳যাজগঞ্জ ৬.৫৫ কভেঃওেঃ ক঳ৌযবফদ্যুৎ ককে ৬ ক঳ৌয এনডবিব঩বজব঳এর ৩০ ভাচ য ২০২১ 

139.  কঘাড়া঱ার ৪১৬ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ 

(ইউবনট-৩ বয঩াওয়াবযং)(বজটি ইউবনট) 
২৬০ গ্যা঳ বফউবফা ০১ এবির ২০২১ 

140.  কবারা ২২০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ 

(নুতন বফদ্যুৎ (ফাংরাবদ঱) বরেঃ) 
২২০ 

গ্যা঳/ 

এইচএ঳বড 
কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০৯ জুন ২০২১ 

141.  কাঞ্চন, নাযায়ণগঞ্জ ৫৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ 

ককে 

(কাঞ্চন পূফ যাচর ঩াওয়ায বরেঃ) 

৫৫ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২০ বডব঳ম্বয ২০২১ 

142.  ফড়দূগ যাপুয, ভংরা, ফাবগয঴াট ১০০কভেঃওেঃ 

ক঳ৌয বফদ্যুৎ ককে (এনাযগন) 
১০০ ক঳ৌয কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৯ বডব঳ম্বয ২০২১ 

143.  চাঁদপুয ১১৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে 

(ডুবযন ঩াওয়ায) 
১১৫ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ১১ কপব্রুয়াবয ২০২২ 

144.  ঠাকুযগাঁও ১১৫ কভেঃওেঃ বফদ্যুৎ ককে  

(এন যাবজপ্যাক ঩াওয়ায কজনাবয঱ন) 
১১৫ এইচএপও কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ০১ ভাচ য ২০২২ 

145.  আশুগঞ্জ ৪০০ কভেঃওেঃ ব঳ব঳ব঩ব঩ (পূফ য)     

( বজটি ইউবনট) 
২৮৪ গ্যা঳ এব঩এ঳ব঳এর ২৩ জুন ২০২২ 

146.  রারভবনয঴াট ৩০ কভেঃওেঃ ক঳ৌয ঩াকয  

(ইনিাবকা ক঳ারায বরেঃ) 
৩০ ক঳ৌয কফ঳যকাবয (বফউবফা)  ২৮ আগস্ট ২০২২ 

 কভাট ১৮,৭৮০    

 

 

 এছাড়াও বাযবতয ফ঴যাভপুয কথবক ১,০০০ কভগাওয়াট এফং বিপুযা কথবক ১৬০ কভগাওয়াট বফদ্যুৎ আভদাবন শুরু ঴বয়বছ। 

 

 * ইবতাভবে চালু বফদ্যুৎ ককে ব঴ব঳বফ কদখাবনা ঴বয়বছ। 

 


